



COMUNE DI LEONFORTE

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

Tel 665100- pec. protocollo@pec.comune.leonforte.en.it

SETTORE 2^ AREA TECNICA

C.so Umberto, 231 – 94013 Leonforte (En)

Prof. 17612

Li, 10 SET 2021

OGGETTO: "lavori di "efficientamento energetico consistente nella sostituzione degli infissi del piano secondo dell'edificio adibito a Uffici Comunali, siti in via Corso Umberto, 231. In catasto al foglio n. 44 part. part. 5129. " Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Decreto dell'11 Novembre 2021 pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/11/2020".

CUP G99J21006610001

CIG 88756019A4

VERBALE CONSEGNA

(art. 32 comma 8 D.Gls. n. 50/2016 e art. 5 comma 9 D.M. 49/2018 e art. 8 L 120/2020 e s.m.i.)

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di Settembre , alle ore 12,30 il sottoscritto Geom. Campagna Antonio, direttore dei lavori, in presenza del Geom. Franco Arena, Dipendente del Comune di Leonforte, rup dei lavori indicati in oggetto, dopo aver convocato, tramite pec, l'impresa Novembre Salvatore, aggiudicataria giusta determina n. 815 del 07/09/2021, con sede in Via Li Destri nr. 11, 94013 Leonforte (En), P.IVA 0061922086, PEC: novembresalvatore@pec.it , muniti degli elaborati progettuali, ci siamo recati nei luoghi dove si devono svolgere i lavori di cui in oggetto, al fine di effettuare la ricognizione degli stessi e verificare la concreta fattibilità e rispondenza secondo gli elaborati progettuali in possesso dell'Ente.

Il termine ultimo per l'inizio lavori è fissato per il 14/09/2021, e il termine ultimo per lo svolgimento dei lavori avrà una durata di giorni 45 continuativi, il termine per il completamento del montaggio infissi sarà condizionato dalla data di consegna delle


forniture, e comunque sarà fissato in giorni dieci a partire dalla consegna effettiva di tutte le forniture.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. FRANCO ARENA)



IL D.L.
(Geom. CAMPAGNA ANTONIO)



L'IMPRESA
(Salvatore Novembre)



IMPRESA EDILE
NOVEMBRE SALVATORE
Via Li Destri, 11 - Tel. 0935.902625
94013 LEONFORTE (EN)
Cod. Fisc.: NVM SVT 60S10 C351T
Part. IVA: 00619220966