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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONI EX "NISSOMETAL"
01/09/2017 - 31/05/2018  (273  gg)

01/09/2017 - 04/09/2017
ALLESTIMENTO CANTIERE
ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI AEREI DI  
CANTIERE

4

04/09/2017 - 05/09/2017
ALLESTIMENTO CANTIERE
ASSISTENZA PER L’INSTALLAZIONE DEGLI  
IMPIANTI DI MESSA A TERRA

2

04/09/2017 - 31/05/2018
ALLESTIMENTO CANTIERE
MACCHINE E ATTREZZATURE - CARICO E  
SCARICO DEL MEZZO DI TRASPORTO

270

06/09/2017 - 06/09/2017
ALLESTIMENTO CANTIERE
ALLESTIMENTO DI VIE DI CIRCOLAZIONE PER  
MEZZI E PERSONE

1

06/09/2017 - 06/09/2017
ALLESTIMENTO CANTIERE
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ PER LE PERSONE  
- INSTALLAZIONE DI ANDATOIE, PASSERELLE, PER

1

07/09/2017 - 08/09/2017
ALLESTIMENTO CANTIERE
MONTAGGIO DELLE BARACCHE

2

11/09/2017 - 14/09/2017
OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE - MONTAGGIO  

4

15/09/2017 - 22/09/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI ESEGUITE A MANO O CONL'AUSILIO  
DI MARTELLO DEMOLITORE DI SOLAI E MURATURE

8

18/09/2017 - 13/10/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - DEMOLIZIONI
RIMOZIONE DI COPERTURE DI AMIANTO

26

25/09/2017 - 17/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - MURATURE
MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZI FORATI

54

16/10/2017 - 24/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - COPERTURE
POSA DI LASTRE DI LAMIERA

40

20/11/2017 - 22/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - CORDOLO IN C.A.
CASSERATURE IN LEGNO

3

22/11/2017 - 24/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - COPERTURE
LAVORAZIONI DA LATTONIERE - POSA DI CANALI  
DI GRONDA, PLUVIALI, SCOSSALINE E SIMILI

3

23/11/2017 - 23/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - CORDOLO IN C.A.
POSA DEL FERRO LAVORATO

1

24/11/2017 - 24/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - CORDOLO IN C.A.
GETTO DEL CALCESTRUZZO CON  
AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA

1

27/11/2017 - 28/11/2017
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - CORDOLO IN C.A.
DISARMI E PULIZIE

2

29/11/2017 - 02/02/2018
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - INTONACI
INTONACI INTERNI ESEGUITI A MANO

66

05/02/2018 - 09/02/2018
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - SERRAMENTI
LAVORAZIONI DA FABBRO - POSA O  
ADATTAMENTO DI SERRAMENTI, IMPENNATE, LUC

5

12/02/2018 - 16/02/2018
OPERE DI RECUPERO EDILIZIO - VETRI  
ANTINFORTUNISTICI
LAVORAZIONI DA VETRAIO - INSTALLAZIONE, MODI

5

19/02/2018 - 21/02/2018
OPERE PROVVISIONALI
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE -  
SMONTAGGIO

3

22/02/2018 - 22/02/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
RIMOZIONE DELL’ASFALTO CON TAGLIASFALTO A  

1

23/02/2018 - 27/02/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
SCAVI DI TRINCEA ESEGUITI CON MACCHINE OPE

5

28/02/2018 - 02/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
POSA DI CONDUTTURE IN MATERIALE PLASTICO P

3

05/03/2018 - 06/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
ALLACCIAMENTI AL COLLETTORE FOGNARIO E IDR

2

07/03/2018 - 08/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
RINTERRI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI

2

08/03/2018 - 09/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI

2

12/03/2018 - 13/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
POSA DELLO STRATO BITUMINOSO E D’USURA

2

14/03/2018 - 14/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RETE FOGNARIA E  
IDRICA
POSA DEI TELAI E DEI CHIUSINI

1

14/03/2018 - 15/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PAVIMENTAZIONE  
ESTERNA
ASPORTAZIONE DELL’ASFALTO CON MACCHINA S

2

15/03/2018 - 15/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PAVIMENTAZIONE  
ESTERNA
CARICO DELLE MACERIE SU AUTOCARRO

1

16/03/2018 - 16/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PAVIMENTAZIONE  
ESTERNA
COMPATTAZIONE DEL TERRENO

1

19/03/2018 - 20/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PAVIMENTAZIONE  
ESTERNA
APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA

2

21/03/2018 - 21/03/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PAVIMENTAZIONE  
ESTERNA
PAVIMENTI - MASSETTO IN CALCESTRUZZO SEMP

1

22/03/2018 - 22/03/2018
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE

1

23/03/2018 - 27/03/2018
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
LAVORAZIONE E POSA DI CANALETTE PORTACAVI

5

28/03/2018 - 30/03/2018
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
POSA DELLE APPARECCHIATURE

3

03/04/2018 - 04/04/2018
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
POSA DI CAVI E DI CONDUTTORI

2

05/04/2018 - 05/04/2018
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
ALLACCIAMENTI

1

06/04/2018 - 09/04/2018
OPERE DI URBANIZZAIONE - RECINZION
RIMOZIONE DI RECINZIONE IN LAMIERA E IN  
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

4

10/04/2018 - 11/04/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RECINZIONE
CARICO DELLE MACERIE SU AUTOCARRO

2

10/04/2018 - 11/04/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RECINZIONE
SCAVI DI TRINCEA ESEGUITI CON MACCHINE  
OPERATRICI

2

12/04/2018 - 20/04/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RECINZIONE
FONDAZIONE CON CALCESTRUZZO  
TRASPORTATO DA AUTOBETONIERA

9

23/04/2018 - 04/05/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RECINZIONE
FORMAZIONE DELLO ZOCCOLO (CASSERATURA,  
GETTO CON CALCESTRUZZO  TRASPORTATO DA A

12

07/05/2018 - 25/05/2018
OPERE DI URBANIZZAZIONE - RECINZIONE
POSA DELLA RECINZIONE

19

28/05/2018 - 29/05/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
SMONTAGGIO DI ANDATOIE, PARAPETTI,  
IMPALCATI SUI POSTI FISSI DI LAVORO, ECC.

2

30/05/2018 - 31/05/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
SMONTAGGIO DELLE BARACCHE

2
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Legenda (sabato 12 agosto 2017)
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Attività non ancora assegnate alle imprese

Attività dell'impresa XXXXX

Attività già eseguite


