


Arch. Carlo Rinaldi 9-lug-2017

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 4-set-2017 - 2-nov-2017

Completamento 0%
Attività 12
Risorse 0

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO A 5



Nome Data d'inizio Data di fine
allestimento cantiere 04/09/17 06/09/17
demolizione spogliatoi 06/09/17 08/09/17
scavo spogliatoi 11/09/17 11/09/17
scarificazione x pista e campetto 11/09/17 13/09/17
carpenteria spogliatoi 11/09/17 27/09/17
manto di copertura 27/09/17 03/10/17
cordoli e plinti campetto 14/09/17 21/09/17
finiture e murature spogliatoi 03/10/17 30/10/17
drenaggio campetto 21/09/17 27/09/17
completamento pista 14/09/17 15/09/17
completamento campetto 28/09/17 13/10/17
dismissione cantiere 31/10/17 01/11/17

Arch. Carlo Rinaldi 9-lug-2017

Attività 2



Arch. Carlo Rinaldi 9-lug-2017

Diagramma di Gantt 3

Nome Data d'in... Data di fi...

allestimento cantiere 04/09/17 06/09/17

demolizione spoglia...06/09/17 08/09/17

scavo spogliatoi 11/09/17 11/09/17

scarificazione x pist... 11/09/17 13/09/17

carpenteria spogliat...11/09/17 27/09/17

manto di copertura 27/09/17 03/10/17

cordoli e plinti cam... 14/09/17 21/09/17

finiture e murature ... 03/10/17 30/10/17

drenaggio campetto 21/09/17 27/09/17

completamento pista 14/09/17 15/09/17

completamento ca... 28/09/17 13/10/17

dismissione cantiere 31/10/17 01/11/17

settembre 2017 ottobre 2017

20 21 22 25 26 27 28 29 12 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24



Arch. Carlo Rinaldi 9-lug-2017

Diagramma Risorse 4

Nome Ruolo predefi...

settembre 2017 ottobre 2017

20 21 22 25 26 27 28 29 12 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24


