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3 Sezione 3 - Premessa e dichiarazione di conformita del PSC
3.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 s.m.

Il cantiere di cui al presente piano ¢ soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modificato
dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto.

I1 presente documento ¢ il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui
all’art. 100 del gia richiamato decreto.

DUVRI - valutazione dei rischi da interferenza con 1’attivita aziendale

Il cantiere di cui al presente piano ¢ altresi assoggettato alle procedure di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81 (T.U.S.L.), art. 26, c. 1 e segg., ed ¢ pertanto soggetto alla redazione del DUVRI.

Il presente documento, volto all’abbattimento dei rischi di interferenza del cantiere con I’ordinaria
attivita aziendale della committente, € il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenza” di
cui all’art.26, c. 3.

3.2 Dichiarazione di conformita all’Allegato XV del T.U.S.L. e ad altre norme

A seguito di quanto al punto 2.1, ed ai fini dell’approvazione e validazione del piano, con la
sottoscrizione del frontespizio il professionista coordinatore dichiara che:

IL PRESENTE PSC E CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 S.M.
come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, punto 2

Corrispondenza PSC - T.U.S.L. (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo unico sicurezza lavoro)

I1 presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto 2.1.2 (elementi
minimi) secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato;

2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera

2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza




2.1.2, lett. ¢) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 6 - Relazione

2.1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

2.1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive e protetive,
¢ dispositivi di protezione individuale

2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 9 - Misure di coordinamento

2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro

2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione

2.1.2, lett. 1) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

2.1.2, lett. 1) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza

e sono adeguatamente integrati e completati, al fine della piena rispondenza ai requisiti di cui al
T.U.S.L. art. 100, di cui all’Allegato XV punto 2.1.1, e di cui al D.P.R. 554/99, art. 41, con le seguenti
sezioni:

Sezione 14 - Disciplinare

Sezione 15 - Disposizioni speciali per tipologie di cantiere

Sezione 16 - Disposizioni per le singole lavorazioni

Sezione 17 - Layout di cantiere, schemi grafici

Sezione 18 - Fotografie

Conformita al D.P.R. 554/99. art. 41

Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente “piano di sicurezza e di coordinamento”
ottempera alle richieste del D.P.R. 554/99, art. 41.

Le coordinate di descrizione dell’intervento sono riportate alla Sezione 4 (Identificazione e descrizione
dell’opera).

L’individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative, 1’analisi e valutazione dei rischi sono
descritte nelle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Schede delle operazioni di lavoro previste), oltre



che nelle altre sezioni, per quanto specificamente trattato nelle stesse.

La stima della durata delle lavorazioni ¢ descritta nella Sezione 12 del piano (Durata prevista delle
lavorazioni).

“Il disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela e salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla
gestione del cantiere” costituisce la Sezione 14 del piano (Disciplinare), oltre ad essere le necessarie
prescrizioni impartite anche in altre sezioni del PSC

La “stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute” ¢ sviluppata nella Sezione 13
(Stima dei costi della sicurezza).

Osservanza delle “Linee guida 2006

Condividendone 1 principi e le modalita esposte, il Coordinatore ha sviluppato questo piano in
osservanza degli indirizzi esposti nelle Linee guida per 1’applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 1° marzo 2006.

4 Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008
s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

Indirizzo del cantiere
CONTRADA PIANO COMUNE NISSORIA

Descrizione del contesto:

i lavori si svolgeranno all'interno del campo sportivo di Nissoria, impianto dotato di recinzione
antintrusione e di vaste aree libere per poter approntare il cantiere in totale sicurezza.

Descrizione sintetica dell’opera

l'opera consiste principalmente nella realizzazione degli spogliatoi in c.a. e del campo di calcetto con le
opportune recinzioni e drenaggi, sono esluse lavorazioni pesenti e particolarmente pericolose

Committente COMUNE DI NISSORIA

Recapito committente 94010, via V. Emanuele n. 135

Responsabile dei lavori in fase di progettazione Arch. Carlo Rinaldi

Recapito del responsabile dei lavori in fase di p. Arch. Carlo Rinaldi



Responsabile dei lavori in fase di esecuzione Arch. Carlo Rinaldi

Recapito del responsabile dei lavori in fasedie.  .........cocooiiiiiiiiiiiiii,

tel. 0...c-.ooiiits
fax. 0....-..........
Coordinatore per la progettazione s
Recapito coordinatore progettazione  Liiiiiiiiieii e
tel. 0...c-.ooiiiis
fax. 0....-..........
Coordinatore per la esecuzione -
Recapito coordinatore esecuzione e,
tel. 0...c-.ooiiiis
fax. 0....-..........
5 Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (Elementi di cui al

D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b)

La presente sezione del P.S.C., “piano di sicurezza e di coordinamento” ¢ predisposta per essere
necessariamente completata ed aggiornata, in particolare I’individuazione delle imprese e lavoratori
autonomi sara aggiornata in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente
affidate alle diverse imprese.

L’aggiornamento della sezione pud essere eseguito dal Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori
mediante ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante
semplice ristampa della presente Sezione 5 aggiornata, da custodirsi in allegato al piano o comunque a
disposizione dei soggetti legittimamente interessati.

Allo stato attuale non ¢ dato di sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno, ¢ pero
doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad
operare piu imprese.

Qualora non vi sia subappalto (perch¢ non previsto o autorizzato, o perché¢ non richiesto
dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sara
sufficiente aggiornare il piano con i dati dell' Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che segue).
Qualora 1 lavori siano affidati ad A.T.I. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio,
esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione l'impresa mandataria o capogruppo
viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese mandanti o



consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano I’impresa
affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1,
lett. 1) che con ’accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all’art. 97 del
T.US.L.

5.1 Soggetti con compiti di sicurezza
Committente COMUNE DI NISSORIA
Recapito committente 94010 VIA V. EMANUELE 135
tel. 0...-.oent.
fax. 0...-..........
Responsabile dei lavori in fase di progettazione ARCH. CARLO RINALDI
Recapito del responsabile dei lavori in fase di p. 94010 VIA V. EMANUELE 125
tel. 3335407460
fax. 0...-..........
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione ...,
Recapito del responsabile dei lavori in fasedie. ...,
tel. 0...-.oenet.
fax. 0....-..........
Coordinatore per la progettazione e,
Recapito coordinatore progettazione e
tel. 0...-.oent.
fax. 0...-..........
Coordinatore per la esecuzione -
Recapito coordinatore esecuzione e,
tel. 0...-.oont.

fax. 0...c-..........



5.2 Imprese o lavoratori autonomi

Identificativo Impresa 1

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale appaltatore (impr. affidataria ai sensi
D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. 1))

Ragione sociale e P. IVA -

Legale rappresentante -

Recapito impresa (tel., fax.) -

Soggetto incaricato dell'assolvimento
dei compiti di cui all'art. 97 -

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione -

Recapito se differente dall'impresa -

Medico competente -

Recapito -

Responsabile tecnico per il cantiere -

Recapito se differente dall'impresa -

Opere o fasi di competenza: allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili e affini

Note -

Identificativo Impresa 2

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA -

Legale rappresentante -



Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa

Opere o fasi di competenza

Note -
Identificativo Impresa 3
Identificato/a come:

Rapporto contrattuale subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa




Opere o fasi di competenza -

Identificativo Impresa 4

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA -

Legale rappresentante -

Recapito impresa (tel., fax.) -

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione -

Recapito se differente dall'impresa -

Medico competente -

Recapito -

Responsabile tecnico per il cantiere -

Recapito se differente dall'impresa -

Opere o fasi di competenza -

Note -

6 Sezione 6 - Relazione (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2
lett. ¢)

contenente 1’individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione, lavorazioni
interferenti, rischi aggiuntivi

6.1 Rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione di cantiere

In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi riportati di seguito e che possono
essere fonte dei rischi indicati

- linee aeree (rischio: elettrocuzione);
- condutture sotterranee (rischio: elettrocuzione, incendio ed esplosione, rischio biologico)



Sono inoltre stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, o per i quali
il cantiere comporta dei rischi:
- rumore (rischio: BASSO);
- polveri (rischio: BASSO);
- caduta di materiali dall'alto (rischio: BASSO).
Sono stati individuati i rischi elencati di seguito, ed altri affini o conseguenti.
Rischio di investimento (per lavori previsti sulla sede stradale aperta al traffico, nell’esecuzione
di scavo, posa di tubazioni, reinterro e ripristino del manto nella fase di allaccio alla pubblica
fognatura)
Rischio di investimento (per erronea e incontrollata manovra di mezzi all’interno dell’area di
cantiere)
Rischio di elettrocuzione (per errata realizzazione o utilizzo dell’impianto elettrico di cantiere)
Rischio di caduta (nel montaggio, uso e smpontaggio del ponteggio)
Rischio di caduta (nelle operazioni di lavoro su strutture in elevazione, per errata realizzazione
delle protezioni)
I rischi sopra indicati saranno oggetto di specifiche misure indicate nella successiva Sezione 7 ed in
altre del presente piano.

6.2 Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti

A seguito dello sviluppo del cronoprogramma non sono state previste né individuate situazioni di
interferenza

6.3 Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei lavoratori autonomi

Sono stati individuati i seguenti rischi aggiuntivi:

rischio di caduta, lesioni ed altri nell’attivita dei carpentieri ed altre attivita nella costruzione
dell’edificio con struttura in cemento armato

Sono inoltre stati individuati 1 rischi aggiuntivi, comunque connessi all’attivita propria delle singole
imprese e lavoratori autonomi, oggetto dell’analisi e delle misure di cui alle schede in Sezione 16.

7 Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV. punto 2.1.2 lett. d)

7.1 Scelte, procedure, misure, in riferimento all’area di cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.1)

7.1.1 Caratteristiche dell’area di cantiere




I'area del cantiere ricade all'interno del campo sportivo, essa naturalmente si presenta pianeggiante e
completamente recintata sia con muri in blocchi di laterizio, sia con recinzioni metalliche. nel campo

sportivo sono presente tutti i servizi che si possono utilizzare durante gli svolgimenti dei lavori, bagni,
acqua elettricita

7.1.2 Presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

Linee aeree
A seguito di sopralluogo effettuato contestualmente alla redazione del presente piano, non ¢ stata
rilevata la presenza di linee aeree. Di conseguenza non si rende necessaria la predisposizione di

protezioni o di misure di sicurezza.

Condutture sotterranee

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e conerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, non sono presenti nell’area di cantiere condutture
sotterranee.

nessuna Presenza di elettrodotto interrato

nessuna Presenza di gasdotto interrato

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e coerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere ¢ interessato dalla presenza di un
gasdotto interrato. L’ Appaltatore deve provvedere, affinché non sia dato corso ad alcuna operazione di
lavoro che possa interessare le condutture rilevate, in particolare che non sia dato avvio ad alcuno
scavo e che la conduttura non sia esposta ad agenti esterni.

In fase di apertura del cantiere, attenendosi alle istruzioni del Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori,
deve essere inibita I’attivita nell’area interessata dal passaggio del gasdotto.

L’ Appaltatore deve provvedere a richiedere I’intervento dell’Ente gestore (anche per incarico del
Committente, di cui il presente piano una volta approvato costituisce mandato) affinché sia valutato
I’eventuale stato del rischio derivante dalla presenza della conduttura e dalla prevista interferenza con
le operazioni di lavoro e siano conseguentemente definite le disposizioni da prendere, ivi compresi gli
eventuali interventi tecnici necessari (quali spostamento parziale o messa in sicurezza delle
condutture).

Nell’area interessata il terreno stesso non deve essere sollecitato da carichi eccedenti la norma.

L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.

nessuna presenza di condutture fognarie per acque bianche o nere

Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della rete dei
sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e coerentemente con gli
elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, il cantiere ¢ interessato dalla presenza di una
condotta interrata avente funzione di collettore fognario.

Nel caso di mancata tenuta della condotta, o di incidente che porti comunque alla mancata tenuta della
condotta, i lavoratori sarebbero principalmente esposti a rischio chimico e biologico, in presenza di



acque nere.

L’ Appaltatore deve provvedere, affinché non sia dato corso ad alcuna operazione di lavoro che possa
arrecare danno alla conduttura; dovra per quanto possibile essere evitata la messa in luce della condotta
stessa, ¢ dovranno essere evitati interventi che possano arrecare danno alla capacita strutturale della
medesima.

Qualora sia rilevata la presenza di reflui neri verosimilmente provenienti dalla condotta, dovranno
essere temporaneamente sospese le operazioni di lavoro nelle posizioni interessate.

L’ Appaltatore dovra provvedere al tempestivo interessamento dell’ente gestore, al fine di raccogliere o
convogliare i reflui in zona sicura, e provvedere alle riparazioni necessarie prima della ripresa delle
operazioni di lavoro.

L’ Appaltatore ed i datori di lavoro devono - nel caso - provvedere alla adeguata informazione dei
lavoratori.

7.1.3 Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere

Sono stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:
- albert;
- viabilita;

Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.1.2 “Protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee”.

7.14 Lavori stradali e autostradali. elementi minimi contro i rischi derivanti dal traffico
circostante

I1 cantiere di cui al presente piano non prevede lavori su strade o aree aperte al traffico veicolare e non
comporta la possibilita di prevedere esposizione dei lavoratori al rischio di investimento

Tutte le operazioni di lavoro sulla strada aperta al traffico veicolare e pedonale dovranno essere

compiute dall’impresa allestendo il cantiere in conformita alle norme di seguito richiamate:

- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) con particolare riferimento all’art. 21,
relativo ad opere, depositi e cantieri stradali;

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione), con particolare riferimento all’art. 30 sul
segnalamento temporaneo ed ai seguenti dal 31 al 43;

- D.M. 9 giugno 1995 in relazione alla visibilita dell’abbigliamento.

Si richiama inoltre e si intende come parte integrante del presente piano il D.M. Ministero Infrastrutture

10 luglio 2002 recante il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

In riferimento alle previste operazioni per I’intervento dell’autogru su strada pubblica, nella posizione

individuata in layout di cantiere (di cui al punto 17.1), accertato che trattasi di:

- strada classificata come strada locale urbana di tipo F,

- e che si prevede I’attivita di un veicolo di lavoro accostato al marciapiede, secondo lo schema di
cui al succitato disciplinare, Tavola 80,

si prescrive quanto segue:

- il cantiere dovra essere allestito con posa in opera della segnaletica temporanea in perfetta
corrispondenza con la Tavola 80 del D.M. 10 luglio 2002;

- la posa in opera della segnaletica deve avvenire sotto la supervisione diretta del direttore di



cantiere, il quale deve anche effettuare il controllo che la stessa sia correttamente posata, che sia
funzionale alle aspettative e che i coni ed i segnali rispondano ai requisiti di visibilita; la posa in
opera deve avvenire a cura di squadra addestrata con ogni assistenza necessaria, quali
sbandieratori che segnalino ai veicoli le attivita in atto.

- a cura del direttore di cantiere o del preposto incaricato deve essere effettuato controllo continuo,
al fine di rialzare coni eventualmente caduti spostati o rimossi, e di ripristinare la visibilita dei
segnali quando ve ne sia la necessita;

- tutti 1 mezzi all’interno del cantiere devono essere provvisti di girofaro sempre acceso;
nell’eventualita che i lavori - anche se ad oggi non previsto - si protraggano nelle ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilita, I’impresa dovra provvedere ai necessari dispositivi luminosi;

- con l’accettazione del PSC, I'impresa assicura di avere la piena disponibilita di ogni mezzo,
segnale, bariera, cono o altro dispositivo necessario per il segnalamento temporaneo, ed assicura
altresi che il personale che operera sul cantiere stradale ¢ perfettamente idoneo, formato ed
informato per la mansione;

- per il disallestimento dovranno essere poste in atto le precauzioni gia osservate per la posa del
cantiere.

In assenza di completo allestimento del cantiere con la prevista posa del segnalamento temporaneo, le

operazioni di lavoro sulla strada sono vietate.

Costituisce onere d’impresa a tutti gli effetti, sia organizzativi ch di spesa, I’occupazione temporanea

della strada pubblica con adempimento di tutti gli oneri relativi, di richiesta di autorizzazione e di

pagamento della relativa TOSAP.

Tutte le operazioni di lavoro sulla strada aperta al traffico veicolare dovranno essere compiute

dall’impresa allestendo il cantiere in conformita alle norme di seguito richiamate:

- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) con particolare riferimento all’art. 21,
relativo ad opere, depositi e cantieri stradali;

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione), con particolare riferimento all’art. 30 sul
segnalamento temporaneo ed ai seguenti dal 31 al 43;

- D.M. 9 giugno 1995 in relazione alla visibilita dell’abbigliamento.

Si richiama inoltre e si intende come parte integrante del presente piano il D.M. Ministero Infrastrutture

10 luglio 2002 recante il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

In riferimento alle previste operazioni per I’intervento dell’autogru su strada pubblica, nella posizione

individuata in layout di cantiere (di cui al punto 17.1), accertato che trattasi di:

- strada classificata come strada extraurbana di tipo C,

- e che si prevede I’attivita di lavoro sulla carreggiata, con mezzi d’opera all’interno del cantiere
stradale, secondo lo schema di cui al succitato disciplinare, Tavola 64,

si prescrive quanto segue:

- il cantiere dovra essere allestito con posa in opera della segnaletica temporanea in perfetta
corrispondenza con la Tavola 80 del D.M. 10 luglio 2002;

- la posa in opera della segnaletica deve avvenire sotto la supervisione diretta del direttore di
cantiere, il quale deve anche effettuare il controllo che la stessa sia correttamente posata, che sia
funzionale alle aspettative e che i coni ed i segnali rispondano ai requisiti di visibilita; la posa in
opera deve avvenire a cura di squadra addestrata con ogni assistenza necessaria, quali
sbandieratori che segnalino ai veicoli le attivita in atto.

- a cura del direttore di cantiere o del preposto incaricato deve essere effettuato controllo continuo,
al fine di rialzare coni eventualmente caduti spostati o rimossi, e di ripristinare la visibilita dei
segnali quando ve ne sia la necessita;



- tutti 1 mezzi all’interno del cantiere devono essere provvisti di girofaro sempre acceso;
nell’eventualita che i lavori - anche se ad oggi non previsto - si protraggano nelle ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilita, I’impresa dovra provvedere ai necessari dispositivi luminosi;

- con D’accettazione del PSC, I'impresa assicura di avere la piena disponibilita di ogni mezzo,
segnale, bariera, cono o altro dispositivo necessario per il segnalamento temporaneo, ed assicura
altresi che il personale che operera sul cantiere stradale ¢ perfettamente idoneo, formato ed
informato per la mansione;

- per il disallestimento dovranno essere poste in atto le precauzioni gia osservate per la posa del
cantiere.

In assenza di completo allestimento del cantiere con la prevista posa del segnalamento temporaneo, le
operazioni di lavoro sulla strada sono vietate.

E’ obbligatoria 1’osservanza delle procedure di cui alla Sezione 15.i (Procedure speciali per lavori
stradali ed autostradali)

7.1.5 Elementi minimi contro il rischio di annegamento

Il cantiere di cui al presente piano non comporta per sua natura la possibilita di prevedere esposizione
dei lavoratori al rischio di annegamento.

Art. 36. Eliminazione delle acque sorgive

Durante 1 lavori in sotterraneo devono essere adottate idonee misure, quali lo scavo di
cunette o di cunicoli di scolo, 1'esecuzione di drenaggi, I'uso di pompe o di eiettori, la messa
in opera di rivestimenti anche provvisori, per allontanare le acque sorgive In modo da
eliminare il ristagno dell'acqua sul pavimento dello scavo ed evitare o deviare lo stillicidio
dalla calotta e dalle pareti.

Art. 37. Scavi in discesa

1. Nella esecuzione di gallerie, di discenderie o di altri scavi in discesa, devono essere
costruiti, in quanto sia necessario in relazione alla presenza dell'acqua, cunette o pozzetti
per la raccolta e successiva eduzione all'esterno dell'acqua mediante pompe o cunicoli
sottostanti.

2. Sono ammessi sistemi di eduzione dell'acqua diversi da quelli indicati nel comma
precedente, purché idonei allo scopo € messi in opera tempestivamente.

Art. 38. Lavori in immersione parziale

1. Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul pavimento dei posti di lavoro
in sotterraneo, il lavoro deve essere sospeso quando l'altezza dell'acqua supera i cm 50.

2. Nel caso in cui l'acqua superi l'altezza indicata nel comma precedente, possono essere
effettuati lavori di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare
maggiori danni all'opera in costruzione. Detti lavori devono essere affidati a lavoratori
esperti ed eseguiti sotto la sorveglianza di assistenti.

3. At lavoratori adibiti ai lavori di cui al presente articolo devono essere forniti idonei
indumenti e calzature impermeabili.



Art. 39. Cautele e difese contro le irruzioni di acqua

Quando in prossimita della zona dello scavo, siano stati accertati forti accumuli di acqua
con possibilitd di irruzioni violente nel sotterraneo, oppure detti accumuli siano da
presumere in base ai preventivi rilievi geologici o alla vicinanza e ubicazione di corsi o
bacini d'acqua o di vecchi lavori sotterranei abbandonati oppure in base ad indizi
manifestatisi durante la esecuzione dei lavori, devono adottarsi le seguenti misure:

a) esecuzione di trivellazioni preventive di spia, la cui direzione, disposizione, profondita e
numero devono essere stabiliti dal dirigente dei lavori in relazione alle circostanze
contingenti;

b) sospensione del lavoro in caso di pericolo nei luoghi del sotterraneo sprovvisti di vie di
scampo, sino a quando non siasi provveduto a garantire condizioni di sicurezza;

¢) limitazione al minimo del numero delle mine per volata; brillamento elettrico delle mine
tra un turno e l'altro; uscita all'esterno o ricovero in luogo sicuro dei lavoratori prima del
brillamento;

d) impiego di mezzi di illuminazione elettrica di sicurezza;

e) tenuta sul posto del materiale necessario per chiudere immediatamente i fori di spia e di
mina in caso di bisogno.

Art. 40. Difesa contro lo stillicidio

1. Nel caso di stillicidio abbondante dalla calotta dello scavo, deve essere adottata una
protezione impermeabile e resistente, indipendentemente dai mezzi personali di difesa in
dotazione ai lavoratori.

2. La protezione di cui al comma precedente deve essere adottata anche per le pareti dei
pozzi, quando lo stillicidio si riversi sui posti di lavoro sottostanti.

7.1.6 Rischi per ’area circostante

Sono stati individuati i seguenti aspetti, in merito ai quali il cantiere ¢ o puo essere fonte di rischio per
I’area circostante.

- alberi;

- viabilita;

- caduta di materiali dall'alto.
Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.2.1 ove sono disposte misure per la recinzione di cantiere,
gli accessi e le segnalazioni.

7.2 Scelte, procedure, misure, in riferimento all’organizzazione di cantiere
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.2.1 Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi ¢ le segnalazioni

Si richiama I’obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1



“Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente
caratteristiche idonee ad impedire 1'accesso agli estranei alle lavorazioni.”

Tipologia della recinzione

La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno (di altezza fuori terra non inferiore a ml
1,80) saldamente infissi nel terreno, o infissi in plinti in calcestruzzo di peso tale da impedirne il facile
spostamento. Ai pali andra vincolata, di modo che sia opportunamente tesa, rete da cantiere in plastica
traforata di colore arancione (o altro di elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore) sempre di
altezza complessiva ml 1,80, salvo diversa indicazione.

La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né verticali, né
discontinuita alcuna.

La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non provochi danni
al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere ribattuti, il filo di ferro ripiegato,
e quant'altro); in particolare se come montanti sono stati utilizzati tondini, I’estremita degli stessi deve
essere adeguatamente protetta con protezione in gomma o comunque con protezione idonea.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura
(catenaccio e lucchetto o affine). Anche i cancelli di accesso e/o le porte devono essere realizzati in
modo analogo alla restante recinzione.

L'Appaltatore ha 1'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte, in
particolare non ¢ accettato che i montanti perdano la necessaria verticalita, che la rete sia lacerata o
svincolata dai montanti, etc.

Accessi

Il cancello di cantiere (sia il passaggio carrabile che il passaggio pedonale) deve essere normalmente
chiuso col lucchetto e le chiavi devono essere distribuite dall' Appaltatore solo ai soggetti competenti.

In corrispondenza dei passi carrai realizzati nelle recinzioni deve sempre essere realizzato un
passauomo.

L'accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad apertura rapida, quale
catenaccio o paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario).

L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal
preposto in carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso
deve essere impedito.

Tale disposizione ¢ inderogabile ed ¢ particolarmente importante al fine di evitare I'accesso imprevisto
di terzi o anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed
informati); cio difatti pud comportare l'insorgere di condizioni di rischio.

Segnalazioni

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,
XXXII.

Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio
generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende
segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.”



Si rammenta anche che il cartello “va rimosso quando non sussiste piu la situazione che ne giustificava
la presenza.”

L’ Appaltatore assume per conto del Committente I’onere della esposizione della notifica preliminare di
cui all’art. 99 del T.U.S.L.

Si rammenta se necessario I’obbligatorieta della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di
autocarri 0 mezzi pesanti sulla strada pubblica.

Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal T.U.S.L. Allegato XXIV, XXV,
XXXII.

Il testo dei suddetti allegati si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano. Si riporta di seguito il punto 2 dell’ Allegato XXV
“Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici”.

2. Condizioni di impiego

2.1 I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in
caso di rischio generico ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o
dell’oggetto che si intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e
visibile.

Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 626/94, in caso di cattiva illuminazione naturale
sara’ opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione
artificiale.

2.2 1l cartello va rimosso quando non sussiste piu la situazione che ne giustificava la
presenza.

Sono da prevedersi, in generale, 1 seguenti cartelli.

- all’ingresso delle aree rischiose: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d’uso dei DPI prescritti
per le relative attivita;

- sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimita di ponteggi: cartello di
avvertimento di carichi sospesi;

- in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed interrate: cartello di avvertimento
di tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua,;

- presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dal’alto e di salire e scendere dai ponteggi
senza 1’uso della scala;

- in prossimita di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi meccanici in
moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle
macchine con scarpe, cravatta e in generale abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza
d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, ...);

- in tutti 1 luoghi ove ci puo’ essere pericolo di incendio (depositi di bombole, vernici, solventi,
lubrificanti, etc.): divieto di usare fiamme libere;

- nell’area di movimentazione dei carichi: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli
imbracatori ed il codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;

- lungo le vie di esodo: cartelli di salvataggio indianti i percorsi e le uscite di emergenza.

Nei limiti degli obblighi di applicazione, l'intervento dovra essere eseguito nel rispetto del D.Lgs.
30.04.92, n°® 285, Nuovo codice della strada. Nell'esecuzione delle operazioni ¢ interamente da
rispettarsi quanto disposto dal D.P.R. 16.12.92, n° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada.



L’ Appaltatore assume per conto del Committente I’onere della esposizione della notifica preliminare di
cui all’art. 99 del T.U.S.L.. Eventuali sanzioni o costi o danni derivanti al Committente dalla mancata
esposizione della notifica comporteranno insindacabile corrispondente e adeguata detrazione
contabilizzata nel primo S.A.L. utile o nello Stato Finale dei Lavori.

Si rammenta se necessario I’obbligatorieta della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di
autocarri 0 mezzi pesanti sulla strada pubblica._

7.2.2 Servizi igienico-assistenziali

I servizi igienico assistenziali nel cantiere devono essere allestiti nel rispetto del T.U.S.L. Allegato XIII
(Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere)

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XIII del
T.U.S.L. 1l testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

L’ampiezza degli uffici e dei servizi dovra essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori che
si prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere
appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti 1 locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a mira d’'uomo senza quindi dimenticare le
esigenze dovute al benessere degli operai.

Si sottolinea che i servizi devono essere provvisti di acqua corrente, che gli scarichi devono essere
convogliati alla rete fognaria, o che in alternativa devono comunque essere trattati in conformita alle
normative vigenti.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XIII del
T.U.S.L. 1l testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

Stante la natura dell’intervento 1’Appaltatore, previo parere favorevole del Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori, potra individuare i locali necessari all’interno dell’immobile, o anche solo
parzialmente all’interno dell’immobile.

In particolare per gli uffici, oltre ad una idonea cubatura e ad un adeguato isolamento termico, si dovra
curare che ogni lavoratore abbia a disposizione un adeguato spazio per consentire al personale il
normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere (disegnatori, contabili, etc.) ed in relazione ai
necessari passaggi per il personale.

L’ampiezza dei servizi dovra invece essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori che si
prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere
appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti 1 locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a misura d’'uomo senza quindi dimenticare
le esigenze dovute al benessere degli operai.

L’impresa provvedera affinché siano efficienti i seguenti servizi assistenziali:
- locale ufficio (provvisto di finestre per il ricambio d’aria);



- gabinetti e di lavabi;

- locale spogliatoio, convenientemente arredato, aerato, illuminato, riscaldato durante 1’inverno;

- nel caso i lavoratori consumino i pasti presso il cantiere, locale refettorio, convenientemente
arredato (naturalmente dotato di tavoli e sedie), con pavimento non polveroso e pareti imbiancate.

Le installazioni e gli arredi destinati in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori saranno
mantenuti a cura dell’ Appaltatore in stato di scrupolosa pulizia ed igiene.

Sara sempre disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore igienicamente
idoneo.

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attivita o la salubrita lo esigono; le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra di
loro.

I locali doccia devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene.

Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati, ove occorre, € nei punti di possibile
incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili rispondenti alle “Norme tecniche e
procedurali” relative agli estintori d’incendio e portatili, soggetti alla approvazione di tipo da parte del
Ministero degli Interni (D.M. 20 dicembre 1982). Tali estintori dovranno essere verificati
periodicamente, una volta ogni sei mesi, da personale delle ditte qualificate a cui ¢ stato dato I’incarico
della manutenzione.

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XIIT del
T.U.S.L. 1l testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente
valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

In particolare per gli uffici, oltre ad una idonea cubatura e ad un adeguato isolamento termico, si dovra
curare che ogni lavoratore abbia a disposizione un adeguato spazio per consentire al personale il
normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere (disegnatori, contabili, etc.) ed in relazione ai
necessari passaggi per il personale.

L’ampiezza dei servizi dovra invece essere stabilita in base al numero massimo dei lavoratori che si
prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede che i servizi debbano essere
appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori che possono utilizzarli.

Tutti 1 locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere ben difesi dalle
intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

I servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a misura d’'uomo senza quindi dimenticare
le esigenze dovute al benessere degli operai.

L’impresa installera generalmente i seguenti servizi assistenziali:

- baracca ufficio ben difesa contro gli agenti atmosferici e provvista di finestre per il ricambio
d’aria;

- locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi;

- baracca spogliatoio, convenientemente arredata, aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e
riscaldata durante 1’inverno;

- nel caso i lavoratori consumino i pasti presso il cantiere, baracca refettorio, convenientemente
arredata (naturalmente dotata di tavoli e sedie), aerata, illuminata, ben difesa dalle intemperie e
riscaldata durante I’inverno, con pavimento non polveroso e pareti imbiancate.



Le installazioni e gli arredi destinati in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori saranno
mantenuti a cura dell’impresa in stato di scrupolosa pulizia ed igiene.

Sara sempre disponibile acqua da bere e bicchieri a perdere conservati in contenitore igienicamente
idoneo.

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attivita o la salubrita lo esigono; le docce o 1 lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra di
loro.

I locali doccia devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci ed in condizioni appropriate di igiene.

Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Accorgimenti di prevenzione incendi dovranno essere adottati nei pressi delle baracche, ove occorre, €
nei punti di possibile incendio, predisponendo un numero adeguato di estintori portatili rispondenti alle
“Norme tecniche e procedurali” relative agli estintori d’incendio e portatili, soggetti alla approvazione
di tipo da parte del Ministero degli Interni (D.M. 20 dicembre 1982). Tali estintori dovranno essere
verificati periodicamente, una volta ogni sei mesi, da personale delle ditte qualificate a cui ¢ stato dato
I’incarico della manutenzione._

7.2.3 Viabilita principale di cantiere

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessita di definire una vera e
propria viabilita di cantiere. E peraltro prevedibile che si debbano svolgere modeste operazioni di
manovra e di carico e scarico di materiali ¢ macchine, cosi come 1’accostamento dell’autocarro al
cantiere per il carico e successivo allontanamento delle macerie e dei materiali di risulta.

Si stabilisce comunque che la mobilita interna al cantiere sia obbligatoriamente regolata dalle norme
del vigente Codice della Strada (analogamente a quanto avviene sulla strada pubblica), in aggiunta e
fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli
motorizzati siano condotti da persone in possesso di regolare patente di guida valida per l'uso del
veicolo interessato sulla strada pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente ¢
condizione necessaria ma non sufficiente).

Si richiama il T.U.S.L. art. 108 e I’ Allegato X VIII.

7.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo
Elettricita

L’energia elettrica sara fornita direttamente dal Committente titolare dell’utenza (compatibilmente con
le condizioni di contratto).

Al riguardo si richiama la norma CEI 64-17, in particolare il punto 4.2, “Alimentazione da rete
pubblica a bassa tensione”, il quale specifica che quando il cantiere sia destinato a lavori in singole
unita immobiliari, od in condomini, ¢ possibile alimentare 1’impianto elettrico del cantiere tramite
I’impianto elettrico dell’edificio; si rimanda anche al punto 4.5 della norma stessa, relativa all’utilizzo
di un impianto elettrico esistente.

L’ Appaltatore dovra provvedere all’allacciamento al contatore ed alla realizzazione dell’impianto di
cantiere.

Si rammenta che il cantiere ¢ sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado



di protezione minimo IP55.

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.
37, che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformitd. E responsabilita del direttore di
cantiere:

- verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;

- richiedere la dichiarazione di conformita prima che l'impianto sia utilizzato;

- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni
particolari; 704. Cantieri di costruzione e di demolizione.

N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta
prescrizioni piu severe) per i luoghi conduttori ristretti.

Fare riferimento anche alla Sezione 16 (Schede delle operazioni di lavoro previste) scheda 16.02.03.
Requisiti del quadro elettrico: il quadro elettrico installato in cantiere deve obbligatoriamente essere
costruito in conformita alla Norma generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4 ¢ munito
di certificato o dichiarazione di conformita ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE,
esplicitamente richiamata dalla Legge 46/90 nel suo regolamento di attuazione.

Si richiama la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) ed in
particolare il punto 4.5, che prevede la possibilita di “Utilizzo di un impianto esistente”.

La norma prevede che laddove siano a disposizione prese di un impianto fisso (quindi
preesistente al ) sia ammesso 1’'uso di apparecchi utilizzatori mobili o trasportabili, senza che
venga realizzato apposito impianto elettrico di cantiere. In questo caso sono comunque da
osservarsi le condizioni di sicurezza richiamate dalla norma CEI 64-8.

Compete al Direttore di Cantiere disporre e controllare che:

- le prese da utilizzarsi siano protette mediante interruttore differenziale con corrente
differenziale nominale di 30mA;

- ’'impianto fisso sia realizzato in conformita alle norme;

- 'impianto fisso sia adatto a sopportare le condizioni ambientali derivanti dalla attivita di
cantiere ( polveri, spruzzi d’acqua, passaggio di mezzi devono essere sopportabili dall’impianto
stesso).

Si prende atto che il direttore di cantiere ¢ un soggetto con funzioni dirigenziali, incaricato di
responsabilita gestionali nella organizzazione del cantiere, e si determina quanto segue.

Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. Tale
disposizione organizzativa ¢ obbligatoria, ha carattere essenziale, ed ¢ prevalente su qualsiasi
diversa disposizione in contrasto. Essa si applica anche in deroga alle norme in generale ed in
particolare richiamate nel presente piano e negli elaborati contrattuali

Acqua

L’acqua sara fornita dal Committente. Compete all’ Appaltatore realizzare impianto di distribuzione a
valle del punto di consegna.

Si ricorda la necessita di predisporre rubinetto facilmente accessibile, con apertura rapida per uso
medico di emergenza (ad esempio per ustioni da alcali caustici).

Altre reti



Non ¢ prevista la realizzazione né 1’utilizzo di altre reti ad uso cantiere

7.2.5 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Si richiede la realizzazione dell’impianto di terra. Oneri a carico dell’ Appaltatore: attivare e controllare
le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra, se necessarie (denuncia ISPESL,
verifiche periodiche). L’impianto di terra dovra essere eseguito da ditta qualificata, salvo diversa
indicazione dalla ditta esecutrice dell’impianto elettrico di cantiere.

Si richiama la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri), ed in
particolare le prescrizioni di cui al punto 10 “Impianto di Terra”

La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere
(vedi CEI 64-17, 10.1).

La norma richiamata prevede che il valore della resistenza di terra del dispersore unico sia coordinato
con le protezioni (vedi CEI 64-17, 10.2). Si sottolinea che 1’uso del sistema IT ¢ sconsigliato dalla
norma stessa (a meno che sia previsto 1’uso di piccoli generatori portatili).

In merito alla realizzazione del dispersore attenersi alle prescrizioni della norma CEI 64-17, 10.4,
osservandone le indicazioni affini a quanto si richiama di seguito.

At fini del miglioramento dell'equipotenzialita per le ragioni esaminate precedentemente dalla norma,
si consiglia che 1 conduttori che collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati con corda
nuda, affinché gli stessi costituiscano elementi del dispersore.

E necessario che i conduttori orizzontali siano posati entro uno scavo: la soluzione economicamente piti
conveniente (che questo piano consiglia) consiste nel posarli nello scavo erealizzato per la costruzione
dei plinti.

I conduttori devono essere posati alla profondita di almeno 0,5 m dalla superficie calpestabile; gli
elementi non devono essere ricoperti con ghiaia di risulta del cantiere, bensi con terra, argilla, humus,
limo, bentonite.

Prestare attenzione a che, quando si realizza un collegamento ad un ferro di armatura, questo abbia
possibilmente un consistente sviluppo longitudinale poiché cid aumenta la superficie di contatto tra
ferro e calcestruzzo.

Affinché il ferro collegato risulti in aree di maggior presenza di umidita, conviene che il ferro sia
inserito in profondita, al disotto del piano di campagna.

L’impianto di terra in tutte le sue caratteristiche deve essere documentato. In presenza di lavoratori
subordinati I’impianto deve essere denunciato con modello B all’ISPESL entro 30 gg. dalla messa in
servizio.

NB: la denuncia dell’impianto di terra deve essere effettuata da ciascun datore di lavoro per le
attrezzature fisse da cantiere.

Si richiama la mancata necessita di collegamento all’impianto di terra di determinati manufatti
metallici! Si riassumono di seguito alcune indicazioni, riportate anche nella norma CEI 64-17, 10.5, la
quale I’ Appaltatore per mezzo della ditta installatrice ¢ tenuto ad osservare.

Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutti i manufatti metallici di cantiere che non siano definiti
né masse né masse estranee non devono essere collegati all'impianto di terra.

Si ricorda come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas
che dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di intodurre un potenziale (esempio
il potenziale zero) nell'area del cantiere.

Viceversa 1 manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che
presentino un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q, non sono da considerare masse
estranee



Si sottolinea che anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valore di resistenza
verso terra inferiore a 200Q non ¢ necessario il collegamento a terra se la struttura ¢ situata nell'area
equipotenziale del cantiere.

In merito all’obbligo della messa a terra di gru e ponteggi ed altre strutture individuate dalla Legge si
richiama I’art. 39 del D.P.R. 547/1956 che recita come di seguito.

Art. 39. Scariche atmosferiche

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i1 recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Si impone al riguardo 1’osservanza obbligatoria del punto specifico della piu recente e dettagliata
norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezione contro i fulmini”.

La eventuale necessitd di proteggere dai fulmini le strutture di cantiere deve essere sempre
predeterminata tramite una corretta valutazione del rischio.

La norma descrive le modalita di valutazione (procedura semplificata: CEI 81-1 o procedura completa
CEI 81-4) e dimostra come - in linea di massima e salvo le previste eccezioni - le strutture di cantiere
(baracche di servizio, tettoie, gru a torre, ponteggi metallici) risultino autoprotette dalle fulminazioni.
Al riguardo possono essere consultati dal Direttore di Cantiere i punti 11.2 e 11.3 della norma.

Altri oneri in capo all’ Appaltatore.

I1 Committente per mezzo del presente piano, pone in capo all’ Appaltatore (che definira I’entita delle
opere provvisionali e delle macchine di cantiere, ivi compresi 1 dispositivi di sollevamento) I’obbligo
(ed ogni onere eventualmente conseguente) di valutare anche per mezzo di tecnici qualificati la
necessita di operare la messa a terra di gru, ponteggio, ed altre masse metalliche di notevoli dimensioni,
e I’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti che ne conseguono, con riferimento alla succitata
norma CEI 64-17:2000-02, 11 “Protezione contro i1 fulmini”.

Si sottolinea che in nessun caso ¢ richiesto il collegamento a terra del ponteggio, ai fini della protezione
contro le scariche atmosferiche, se il suolo ¢ asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto di ghiaia (s.= 5 cm.
min.) o costituito da roccia compatta, ad esempio basalto, porfido...

Si sottolinea ancora che non ¢ mai necessario il colegamento a terra della gru, ai fini della protezione
contro le scariche atmosferiche, se il suolo ¢ asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto di ghiaia (s.= 5 cm.
min.) o costituito da roccia compatta, ad esempio basalto, porfido...

Il Coordinatore ha facolta di richiedere all’Appaltatore copia dei calcoli che dimostrano 1’eventuale
assenza dell’obbligo di messa a terra di gru, ponteggio e masse metalliche di notevoli dimensioni.

7.2.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 del T.U.S.L.

Art. 102 del T.U.S.L.

L’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come di seguito.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e
delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facolta di formulare proposte al riguardo.



Disposizioni

L’onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datore di lavoro.

Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce quanto segue.
L’ Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento, prima
della stipula del contratto di appalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (di cui al T.U.S.L.) nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul
piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).

L’Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del procedimento,
congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui dichiara di avere avuto i1 necessari chiarimenti
sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che
devono essere adeguatamente dettagliate).

In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori delle imprese
interessate non possono accedere al cantiere.

Nel caso di modifiche significative al piano sara osservata la medesima procedura.

7.2.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c. 1, lett. ¢) del
D.Lgs. 81/2008 s.m.

Art. 92_c. 1. lett. ¢) del D.Lgs. 81/2008 s.m.

Disposizioni

L’organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi all’interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per 1’esecuzione effettua controlli (in particolare prima delle fasi
di maggiore criticitd) per accertare 1’effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di
coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere
direttamente (anche in modo parziale) alle attivita di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L’ attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo ¢

interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni ¢ obbligatoria. Nessun
compenso accessorio ¢ dovuto all’ Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

7.2.8 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali

Si richiamano al riguardo i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007 n. 4, di cui
si richiamano parzialmente di seguito i contenuti.

L’accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attivita di lavoro



che non sia il carico e lo scarico, ¢ ammessa alle seguenti condizioni.

L’accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi con il controllo diretto e
personale del direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende per tutta la durata delle
operazioni di carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed alle attivita dei lavoratori. I trasportatori
non devono per nessun motivo partecipare alle operazioni di lavoro, devon restare nelle immediate
vicinanze del veicolo senza recarsi nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni all’interno del cantiere.

Ordine e mandato all’appaltatore/affidatario

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per 1’appaltatore:

- di ordinare forniture al cantiere e consentire 1’accesso solo in presenza del direttore di cantiere;

- in subordine, di consentire 1’accesso solo in presenza di un preposto adeguatamente istruito;

- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto adeguatamente istruito, le
eventuali operazioni di scarico, in relazione alla viabilita ed alle manovre, alla velocita del
veicolo ed alla stabilita dello stesso nelle fasi di scarico, all’utilizzo di gru ed autogru;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi operazione di
lavoro;

- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino immediatamente dal
cantiere non appena completata la consegna;

- di evitare in qualsiasi modo che 1 fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel cantiere, per
attivita non direttamente finalizzate allo scarico dei materiali.

Fornitura e posa in opera

Si rimarca che laddove vi ¢ fornitura e posa in opera, ovvero ove vi ¢ una lavorazione di cantiere,
questa deve essere valutata obbligatoriamente nel POS dell’impresa fornitrice; nel presente cantiere
questo ¢ previsto per:

- fornitura e posa diretta con autogru di solai prefabbricati,

- getto di calcestruzzo preconfezionato...

Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese che devono
accedere al cantiere.

7.2.9 Dislocazione degli impianti di cantiere

La dislocazione dei principali impianti di cantiere ¢ descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.2.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico

La dislocazione delle principali zone di carico e scarico ¢ descritta nel layout di cui al punto 17.1 del
PSC.

7.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

La dislocazione delle principali zone di deposito e stoccaggio ¢ descritta nel layout di cui al punto 17.1
del PSC.



7.2.11 Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione

La dislocazione delle principali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione ¢
descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.3 Scelte. procedure, misure, in riferimento alle lavorazioni

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.3.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Si rimanda alle modalita previste per 1’accesso al cantiere (7.2.1, 14.7.1), per la viabilita di cantiere
(7.2.3), per i trasporti (7.2.8). Si ribadisce che in cantiere devono entrare solamente soggetti
adeguatamente formati ed informati, ai quali ¢ richiesto di agire esclusivamente nel rispetto del
presente PSC.

7.3.2 contro il rischio di seppellimento, da adottare negli scavi

Il cantiere di cui al presente piano non comporta la realizzazione di scavi di entita tale da generare
rischio di seppellimento. Analogamente, il cantiere di cui al presente piano non comporta la esecuzione
di lavori in posizioni tali da generare rischio di seppellimento.

T.U.S.L., Titolo IV, Capo II, Sezione III
SCAVI E FONDAZIONI
Art. 118 Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di lavoratori, eseguiti
senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una
inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, ¢ vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di
gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere
provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli
operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. 1l posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina
metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di
accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere



almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la consistenza del
terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle
necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm
30.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di
distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle
pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura.

4. Idonee precauzioni ¢ armature devono essere adottate nelle sottomurazioni € quando in
vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere
scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per
evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con
pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione
degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto
impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata

assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di
un lavoratore infortunato privo di sensi.

7 bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al
punto 3.4. dell’Allegato X VIII.

Art. 120. Deposito di materiali in prossimita degli scavi

E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi
siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121 Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono
essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori
tossici, asfissianti, inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del
terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di
sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la
irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aereazione ed
una completa bonifica, i1 lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori, ed
essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di
salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno dal personale addetto alla



sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed
essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo
quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse
offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aereazione.
4. Quando siasi accertata la presenza di gas inflammabili o esplosivi, deve provvedersi alla
bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, 1'uso di apparecchi a flamma, di
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o
surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo i1 lavoratori
devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Il presente piano stabilisce inoltre il seguente obbligo in capo all’ Appaltatore.

Le operazioni di scavo e ’attivita all’interno degli scavi dovranno svolgersi con ’assistenza di dottore
geologo, professionista, iscritto all’Albo professionale. Il geologo sara scelto e compensato
dall’ Appaltatore.

Il geologo dovra compiere le necessarie operazioni preliminarmente e congiuntamente all’avvio dei
lavori di scavo, e successivamente procedere mediante sopralluoghi (di cui lo stesso stabilira la
frequenza) ad appurare se i lavori espongano i lavoratori a rischio di seppellimento. Nel caso vengano
rilevati indicatori di rischio, le operazioni di lavoro saranno interrotte e saranno concordate le
disposizioni necessarie.

L’attivita del geologo ¢ condizione essenziale per lo svolgimento dei lavori di scavo; in assenza di
nomina del geologo e di attivita dello stesso 1 lavori interessati non possono avere luogo.

Per quanto attiene la possibilita di seppellimento congiunta ad operazioni di demolizione estesa, fare
riferimento all’art. 7.3.6 ed alle altri parti del piano eventualmente richiamate.

7.3.3 Contro 1l rischio di caduta dall’alto

Osservare rigorosamente le prescrizioni di cui:

- al T.U.S.L. Titolo IV Capo II.

- al T.U.S.L. Allegato XVIII.

Il testo delle suddette norme si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore
prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.

In particolare si richiamano i punti 2.1.4 relativo agli intavolati, 2.1.5 relativo ai parapetti,

2.1.4 Intavolati

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati
di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al
carico da sopportare ed in ogni caso non minore di cm 4, e larghezza non minore di cm 20.
Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano piu del dieci per cento la
sezione di resistenza.

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro
traversi; le loro estremitd devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un
traverso, per non meno di cm 40.



2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e
all'opera in costruzione; ¢ tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a cm
20 soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

2.1.5 Parapetti

2.1.5.1. 1l parapetto di cui all'articolo 126 ¢ costituito da uno o piu correnti paralleli
all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di
calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante
sul piano di calpestio.

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale,
maggiore di 60 centimetri.

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna
dei

montanti.

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi
protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non
inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

Si impongono e richiamano inoltre le seguenti prescrizioni in merito alla difesa delle aperture
(T.U.S.L. art 146)

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da
normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del
parapetto puo essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere
aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a
m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

L’ Appaltatore dovra fare riferimento alle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Schede delle
operazioni di lavoro previste - vedi schede relative alle singole attrezzature di cui si prevede 1’utilizzo,
ad esempio le schede relative ai ponteggi); dovra altresi essere fatto riferimento alle schede relative a
operazioni di lavoro in copertura e operazioni affini.

Osservare rigorosamente le prescrizioni per i lavori in quota di cui al T.U.S.L. Titolo IV in riferimento
alla prevenzione dei rischi ed alla modalita di esecuzione di lavori in quota (ivi compreso 1’uso di
attrezzature per lavori in quota).

7.3.4 Contro il rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, ¢ conseguentemente non prevede
misure atte a garantire la salubrita dell’aria.



7.3.5 Contro il rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente non prevede
misure atte a garantire la stabilita delle pareti e della volta.

7.3.6 Contro 1 rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, etc.

Come risulta dall’esame degli elaborati di progetto, 1’intervento comporta un esteso intervento di
demolizione.

Il progetto non definisce specificamente le modalita tecniche di esecuzione.

Si richiamano le prescrizioni generali da osservarsi.

Si richiama il T.U.S.L., Titolo IV, Capo II, Sezione VIII che viene riportato di seguito.

Sezione VIII
DEMOLIZIONI

Art. 150 Rafforzamento delle strutture

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione ¢ fatto obbligo di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e
di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli
intempestivi.

Art. 151 Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso
e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o
di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a
disposizione dgli organi di vigilanza.

Art. 152 Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione.

2. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai comma precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza
inferiore ai due metri.

Art. 153 Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco
successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.



Si sottolinea 1’obbligo in capo all’Appaltatore di cui all’art. 151, c. 2 (redazione di programma delle
demolizioni, facente parte del POS) e si conviene che a detto obbligo esso adempia per mezzo del
Direttore di Cantiere. La predisposizione del programma delle demolizioni ¢ condizione necessaria per

3. L'imboccattura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve
essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i1 lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed 1 materiali di risulta.

Art. 154 Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito,
delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155 Demolizione per rovesciamento

1. Salvo 1'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti
di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri puod essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve
essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del
fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di
altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo 1'altezza del muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. 1l rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza
non superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi
SMOSsSi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad
opere adiacenti pericolosi per i lavoratori addetti.

I’avvio delle stesse, che diversamente non potranno avere inizio.

Il programma dovra individuare in dettaglio la progressione delle demolizioni e ricostruzioni, tanto dei
solai che dei muri e di eventuali strutture orizzontali in cls. (travi e similia), e I’utilizzo di puntelli e

strutture provvisorie.

Per la propria natura ed ai fini della massima chiarezza il programma deve essere corredato di schemi

grafici (disegni).
Per ogni fase di demolizione devono essere indcati:

n° progressivo della fase,

parte o corpo edilizio interessato,
tecnica utilizzata,

mezzi o attrezzature utilizzate,
preposto in carica.



Il programma deve fare parte del POS; qualora sia presentato come documento integrativo deve
obbligatoriamente essere sottoscritto tanto dal Direttore di Cantiere quanto dall’ Appaltatore; il
documento oltreché conservato in cantiere deve essere trasmesso alla D.L. con adeguato anticipo
(almeno una settimana) sull’avvio delle demolizioni. Le demolizioni non possono avere avvio senza
preventivo ordine scritto della D.L.

7.3.7 Contro 1 rischi di incendio o esplosione...

Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di progetto, non risultano
previsti lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilita di rischio di incendio o
di esplosione; conseguentemente il piano di sicurezza non prevede specifiche misure di sicurezza.

7.3.8 Contro 1 rischi derivanti da sbalzi ecessivi di temperatura

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si prevede che nel corso delle operazioni di lavoro
gli addetti possano essere soggetti ad eccessivi sbalzi di temperatura. Non essendo stata rilevata la
possibile esposizione a questo rischio, il presente piano non dispone misure di protezione al riguardo.

7.3.9 Contro 1l rischio di elettrocuzione

E previsto 1’allestimento di impianto elettrico di cantiere conforme alla norma CEI, e nel merito si
rimanda all’art. 7.2.4; per la presenza eventuale di reti elettriche vedi 7.1.2. Si ribadisce 1’assunzione
del ruolo di gestore dell’i.e. da parte dell’appaltatore.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro previste e 1’obbligo di corretto utilizzo di macchine e
attrezzature conformi alla normativa.

7.3.10 Contro il rischio rumore

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il conseguente utilizzo
dei dpi previsti, e rispetto delle misure indicate (quali la turnazione o riduzione dell’orario quotidiano)
per le lavorazioni ove ¢ individuato il rischio di lesioni per esposizione al rumore.

In riferimento all’attivita delle singole aziende, si richiamano:

- gli obblighi derivanti dal T.U.S.L. Titolo VIII Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavoro) come richiamati nel disciplinare (vedi 4.7.6).

- I’obbligo che al POS sia allegato 1’esito della valutazione del rumore ed al riguardo si richiama
il disciplinare (vedi 14.6.1). Il Coordinatore si riservera di disporre misure protettive in relazione
all’esposizione al rumore (anche nei confronti di terzi) a seguito dell’esame dei POS e delle valutazioni
del rumore delle singole aziende.

L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con
I’accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive volte a ridurre
I’esposizione al rumore imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase
di esecuzione ad insindacabile discrezione dal coordinatore.

7.3.11 Contro il rischio dall’uso di sostanze chimiche



- Prescrizione generale.
Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il conseguente utilizzo
dei dpi previsti, per le lavorazioni ove ¢ individuato rischio chimico per I'utilizzo dei prodotti previsti.

Con riferimento alle lavorazioni succitate, che espongono eventuali terzi presenti a rischio grave, si
impone 1’obbligo dell’allontanamento dal cantiere di tutti i terzi non direttamente coinvolti, attrezzati
con i dpi prescritti, formati ed informati; si impone la custodia continua (ininterrotta) del prodotto, e lo
stoccaggio del medesimo in locale chiuso ed esclusivo in caso di temporanea interruzione; la rimozione
immediata dal cantiere allorch¢ la lavorazione sia terminata.

E’ obbligo del direttore di cantiere imporre ai lavoratori interessati le modalita organizzative e
sovrintendere al rispetto di quanto prescritto.

- Utilizzo di prodotti particolari non espressamente previsti in progetto

Qualora le aziende prevedano, avendolo esplicitato nel POS o nelle relative integrazioni, 1’utilizzo di
prodotti che espongono a rischio chimico, le aziende dovranno comunque attenersi a tutte le
precauzioni di cui alle schede tecniche, ed il coordinatore potra disporre misure protettive in relazione
all’esposizione al rischio chimico (anche ed in particolare nei confronti di terzi).

L’appaltatore e tutte le aziende e lavoratori autonomi operanti in cantiere sono impegnate, con
I’accettazione del presente piano, ad osservare le eventuali prescrizioni aggiuntive relative a rischio
chimico imposte anche successivamente all’appalto ed in qualsiasi momento della fase di esecuzione
ad insindacabile discrezione dal coordinatore.

Ad integrazione di quanto su indicato, 1’appaltatore adempie a propria cura e spese all’obbligo del
datore di lavoro di cui al T.U.S.L. art. 248.

Si prescrive che le demolizioni avvengano nel rispetto delle norme vigenti, del gia richiamato T.U.S.L.
Titolo IX Capo II ed in particolare degli artt. 250 (notifica) e 256 (lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto).

Art. 250. Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una
notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti
elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

¢) attivita' e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare 1'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano
accesso, a richiesta, alla documentazioneoggetto della notifica di cui ai commi 1l e 2.
4. 1l datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa
comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 256. Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da



imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto
o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai
mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. 11 piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal
fatto che I'amianto o 1 materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
¢) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
(lettera cosi modificata dall'articolo 118 del d.Igs. n. 106 del 2009)
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
1) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
1) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per
attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro ¢ inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso 1’organo di
vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e
non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro pud eseguire i lavori. L’obbligo del
preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In
tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro
indicazione dell’orario di inizio delle attivita.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui
all’articolo 250.
7. 1l datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso
alla documentazione di cui al comma 4.

Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative, misure preventive €

protetive, e dispositivi di protezione individuale (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.,
Allegato XV, punto 2.1.2 lett. €)

Analisi delle interferenze




(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.3.1)

Dall’esame del cronoprogramma di cui alla Sezione 12 non risultano interferenze tra le diverse
successive fasi di lavoro.

Il cronoprogramma di cui alla Sezione 12 evidenzia la sovrapposizione temporale delle fasi di seguito
indicate:

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una
stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e devono svolgersi obbligatoriamente in successione nella stessa
settimana (la sovrapposizione temporale ¢ apparente, non vi ¢ interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono obbligatoriamente in luoghi diversi e separati (vi € sovrapposizione
temporale ma non spaziale)

Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una
stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:

- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono di conseguenza svolgersi obbligatoriamente in tempi
diversi, anche se indicate nella stessa settimana del cronoprogramma.

- le fasi di lavoro si svolgono nella medesima settimana ma possono obbligatoriamente essere eseguite
in luoghi diversi e separati.

8.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.3.2)

Riferirsi alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), ed in particolare agli articoli 14.6.7 (Programma dei

lavori, modifiche, sviluppo dei lavori).

In caso di interferenza o sovrapposizione rispettare sempre le procedure e la gerarchia come stabilite

nel mansionario sempre alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), art. 5.

Si dispone 1’obbligo dell’impresa affidataria - per mezzo del direttore di cantiere - di ordinare, fare

osservare, ¢ sovrintendere alle disposizioni richiamate per 1’eliminazione o riduzione dei rischi da

interferenza.

Poiché 1 lavori residui comportano interferenza spaziale/temporale non eliminabile con meri

sfalsamenti, non essendo possibile:

- sospendere totalmente 1’attivita lavorativa in reparto produzione per i tempi di cantiere necessari,
quando si svolgono i lavori di controsoffittatura, ed altri;

- trasferire totalmente/parzialmente D’attivita lavorativa in reparto produzione per i tempi di
cantiere necessari, quando si svolgono i lavori di controsoffittatura, ed altri;

si dispongono le seguenti misure e procedure:

- nella prima fase detta Fase “A” si svolgeranno i lavori di manutenzione sull’ufficio; in questa
fase I'ufficio verra liberato per il cantiere trasferendo temporaneamente il responsabile delle
lavorazioni nell’adiacente box delle lavorazioni;

- nella successiva fase detta Fase “B” si svolgeranno i lavori di manutenzione del box; in questa
fase Iattivita di controllo normalmente svolta nel box si trasferira provvisoriamente
nell’adiacente ufficio gia manutenuto, con presenza temporanea di due persone nello stesso
locale;

- nella successiva Fase “C” si svolgeranno la posa del controsoffitto e dei corpi illuminanti in
reparto; al fine di ridurre I’interferenza la porzione di area di lavoro interessata, ove le imprese



monteranno il trabattello per la posa del soffitto e degli apparecchi, sara interamente perimetrata
con transenne; il perimetro dell’area potra essere modificato con I’avanzare delle operazioni di
lavoro;

come procedura generale, su ordine del direttore di cantiere le diverse imprese (ad esempio
controsofifitti ed elettricisti) si succederanno in rigorosa sequenza evitando ogni sovrapposizione
temporale nello stesso luogo;

come procedura generale, avendone accertata la possibilita, i dipendenti della committente
libereranno le aree interessate dalla posa del soffitto ed accessori € non saranno mai presenti
nell’area delimitata ad uso cantiere;

come procedura generale, avendone accertata la possibilita come da layout di cantiere in Sezione
17, verra individuato un “corridoio” protetto con catene bianche e rosse ancorate agli appositi
piedistalli da usare come percorso ad uso esclusivo ed unico per I’impresa, per il passaggio di
persone e di materiali;

come procedura generale, 1I’azienda committente da gli ordini necessari ed esegue le attivita di
formazione/informazione necessarie, pone in opera adeguata cartellonistica, al fine del rispetto di
queste procedure da parte dei propri lavoratori; nomina il sig. .................. direttore del reparto
quale sovrintendente al rispetto delle prescrizioni esposte e col fine ultimo dell’abbattimento del
rischio da interferenza, autorizzandolo ad emanare gli ordini necessari

come procedura generale, per tutta la durata delle attivita interferenti, ¢ come minimo prima
dell’avvio delle fasi di lavoro, il sig. .................. direttore del reparto e sovrintendente, ed il
direttore di cantiere, si coordinano verificando la fattibilita delle procedure descritte ed attivando
attivita di coordinamento e concordamento tra datori di lavoro.

Riscontrandosi il caso di cui all’art. 26 (in particolare commi 2 e 3) del T.U.S.L. il presente PSC sia in
generale che con questa Sezione 8 adempie agli obblighi ivi previsti e si configura quindi anche come
DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).

Sezione 9 - Misure di coordinamento (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.. Allegato

9.1

XV, punto 2.1.2 lett. f)

relative all’uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi. di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture...

Previsione di uso comune

Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all’Appaltatore la messa in opera, la
manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture e d.p.c. di seguito
indicati:

recinzione,

ponteggio,

impianto elettrico di cantiere,
apparecchi di sollevamento,

Si prevede che queste attrezzature:

ponteggio,
impianto elettrico di cantiere,

siano in uso comune alle imprese, mentre per le seguenti ¢ previsto uso comune solamente per
I’impresa affidataria e per I’impresa ............



- apparecchi di sollevamento.

9.2 Procedure generali

L’uso comune delle attrezzature tutte ¢ vietato, con deroga per i casi sopra citati, condizionata ad
avvenuta procedura di coordinamento e di formazione/informazione attivata dall’impresa affidataria
per tramite del direttore di cantiere.

Prescrizioni speciali

Ponteggio

L’utilizzo ¢ consentito solo previo assenso del direttore di cantiere; le imprese in subappalto
autorizzate ad operare sul ponte non sono in alcun modo autorizzate, anche tacitamente, ad effettuare
modifiche, trasformazioni o aggiunte al ponte stesso.

Il caposquadra della ditta che opera sul ponte deve percorrere tutti gli impalcati ogni giorno, prima
dell’avvio delle lavorazioni, per controllare che il ponte sia completo e sicuro.

Impianto elettrico di cantiere

Il gestore (unico e non sostituibile) dell’impianto elettrico di cantiere ¢ individuato nel direttore tecnico
di cantiere nominato dall’appaltatore. Vedi 7.2.4 ¢ 14.5 ai quali si rimanda.

10 Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del coordinamento tra i datori di
lavoro (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.. Allegato XV, punto 2.1.2 lett. g)

10.1 Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione

Disposizioni

L’organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la reciproca
informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi all’interno della
Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I’esecuzione effettua controlli “random” per accertare
I’effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per
accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale)
alle attivita di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L’ attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo ¢
interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni ¢ obbligatoria. Nessun
compenso accessorio ¢ dovuto all’ Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

11 Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione (Elementi di cui

al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h)




11.1 Gestione comune delle emergenze

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui al presente
piano ¢ da attuarsi la gestione comune delle emergenze.

La gestione delle emergenze ¢ quindi posta in capo all’appaltatore, al direttore tecnico di cantiere ed ai
lavoratori individuati all’uopo dall’appaltatore stesso.

11.2 Strutture presenti sul territorio

Identificazione e recapiti telefonici

Ausl competente (SPSAL - Medicina del lavoro)
via Trieste Enna

0935/516933

Pronto soccorso
ospedale "ferro branciforte" Leonforte

Tel. 1 18

Vigili del fuoco
distaccamento di Leonforte

Tel. 115 (chiamate di soccorso)

Sezione 15 - Disposizioni speciali

Misure preventive e protettive integrative, per tipologie di cantiere

Ad integrazione delle scelte progettuali e delle misure di cui alla Sezione 7, e delle altre nelle Sezioni 8
e 9 e nel resto del piano, si impongono le disposizioni speciali che seguono, riferite a specifiche
tipologie di cantiere o casistiche particolari riscontrabili in cantiere.

Le schede sviluppano le modalita di lavoro, le procedure e le misure di sicurezza per le seguenti
tipologie lavorative.

Sezione 15 - a
Attivita dei carpentieri ed altre attivita nella costruzione di edifici con struttura in cemento armato

Sezione 15-b
La posa in opera di strutture prefabbricate in calcestruzzo

Sezione 15 - ¢



Ristrutturazione di un immobile a seguito di pesanti interventi strutturali, anche di demolizione di parti
cospicue dell’edificio

Sezione 15 -d
Intervento di restauro e risanamento conservativo di un edificio

Sezione 15 - ¢
Manutenzione straordinaria di edificio multipiano condominiale

Sezione 15 - f
Disposizioni speciali per il presente cantiere in cui il ponteggio ha particolare importanza e rilevanza ai
fini della sicurezza

Sezione 15 - g
Intervento su impianti elettrici esistenti

Sezione 15 -h
Opere di urbanizzazione e sistemazione di aree esterne o giardini

Sezionel5 -1
Procedure per lavori stradali e autostradali

Sezionel5 -1
Procedure per lavori all’interno di unita aziendale con attivita in atto (DUVRI)

15.a Attivita dei carpentieri ed altre attivitd nella costruzione di edifici con struttura in
cemento armato

Introduzione

Nel cantiere cui si riferisce il presente piano, che prevede la costruzione di una struttura a travi e
pilastri in calcestruzzo armato, con solai in laterocemento o a bausta, assumono particolare rilevanza le
attivita dei carpentieri, sia per ’entita delle lavorazioni che per I’esposizione al rischio, in particolare di
caduta, che queste attivita comportano.

Attivita dei carpentieri

Rischio di caduta all’esterno ed all’interno del manufatto, e relative disposizioni
E obbligatorio il rispetto dell’Art. 129 T.U.S.L., che recita come di seguito indicato.

Art. 129 Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si
provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di
iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo,



avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave
perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di 40 centimetri
per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte pud
servire I'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a
protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione pud essere sostituita con
una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie
di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Ribadendo i concetti esposti, 'impresa ¢ obbligata alla protezione contro il rischio di caduta ad ogni
piano dell’edificio in costruzione; la protezione verso 1’esterno avverra con la adeguata erezione del
ponteggio, che in questo cantiere sara presente in adiacenza a tutti i fronti del fabbricato. Il ponteggio
deve essere elevato progressivamente e contestualmente alla costruzione della struttura.

Non possono essere eseguite operazioni di lavoro ad un livello se il ponte non ¢ stato eretto ad altezza
tale da potere fungere da barriera regolamentare contro il rischio di caduta.

Dovranno altresi essere protette tutte le posizioni (ai diversi piani) ove sussiste rischio di caduta oltre 1
due metri. Le protezioni salvo diversa disposizione saranno realizzate con tavole di legno e con la
costruzione di parapetti regolamentari. Potranno altresi esssere utilizzati, anche in collaborazione alle
tavole, tubi da ponteggio, il tutto eventualmente vincolato ai puntelli utilizzati per il sostegno della
struttura gettata.

Dovranno essere correttamente protetti il vano scala e le rampe gia gettate. Particolare attenzione deve
essere prestata alla protezione del vano ascensore: si richiama alla massima attenzione affinché il
parapetto eretto sia regolamentare.

Operazioni di armatura delle strutture

E’ competenza del preposto indicare (e controllare) I’uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori, comunque
gia formati ed informati.

Nelle attivita di spostamento, lavorazione posa in opera del ferro i lavoratori oltre che ad altri rischi
sono esposti particolarmente a possibili escoriazioni e schiacciamenti (del piede); ¢ richiesto
obbligatoriamente I’uso di guanti da lavoro e scarpe provviste di puntale in acciaio.

In tutte le fasi di scarico (dall’automezzo, qualora il ferro sia lavorato in officina dal fornitore),
trasporto, montaggio, dovra essere osservata la massima attenzione alla stabilita del carico.

Altre precauzioni nella esecuzione delle casseforme e delle strutture in c.a.

Particolare cura verra posta affinché le centinature e le armature provvisorie abbiano adeguata
resistenza e rigidezza, onde prevenire pericolose deformazioni durante la battitura. Devono avere
capacita resistente adeguata, in relazione al peso delle strutture e dei sovraccarichi cui saranno soggette
nella fase di costruzione.

Si richiamano alcuni ulteriori impegni che I’impresa assume:

- 1 chiodi dovranno essere ribattuti;



- 1 ferri sporgenti, quali i ferri di chiamata, dovranno essere ripiegati o protetti.
Verranno altresi applicate le misure di sicurezza nelle schede di cui alla Sezione 16.

Utilizzo di pannelli metallici nella realizzazione di casseforme

L’utilizzo di pannelli metallici di grandi dimensioni per la costruzione di casseforme espone i lavoratori
a rischi aggiuntivi, oltre ai rischi di caduta propri del lavoro di carpenteria.

I pannelli, noti anche come “banches”, possono avere grandi dimensioni (e correlato peso), e di
conseguenza:

- esigono imbracaggio idoneo;

- avendo superficie fortemente esposta al vento, hanno problemi di stabilita nelle diverse fasi sia di
trasporto che di montaggio, che di stoccaggio al piede dell’opera.

Qualora I’impresa determini - nei termini previsti dal capitolato - di realizzare le casseforme per i muri
in c.a. con 1’uso di pannelli metallici, si impegna ad utilizzarne del tipo provvisto di aste telescopiche

per ’appoggio.

15.¢c Ristrutturazione di un immobile a seguito di pesanti interventi strutturali, anche di
demolizione di parti cospicue dell’edificio

Introduzione

L’intervento progettato comporta la realizzazione di estese demolizioni, come risulta dagli elaborati di
progetto. In particolare ¢ prevista la demolizione e la successiva ricostruzione di ...... < descrivi
sommariamente 1’intervento, individua le parti da demolire e ricostruire, precisa se sono presenti altri
fabbricati contigui ... >

Le demolizioni comportano - per la natura stessa delle operazioni necessarie - l'insorgere di condizioni
di pericolo; le stesse risultano particolarmente significative nel cantiere di cui al presente piano per
l'estensione delle stesse, che interessano intere parti del volume costruito, comportando di conseguenza
rischio estremamente grave.

Si riportano di seguito alcune fondamentali indicazioni di buona tecnica, cosi come si richiamano
alcune norme specifiche.

Richiamo al T.U.S.L.

Si richiama espressamente ’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.L.), in particolare del Titolo IV
Capo II Sezione VIII (Demolizioni).

Programma delle demolizioni.

L’impresa si impegna ad ottemperare all’obbligo di cui all’art. 151 del T.U.S.L. (redazione di
programma delle demolizioni) e si conviene che a detto obbligo esso adempia per mezzo del Direttore
di Cantiere.

Si richiama anche la Circolare Min. Lav. 15.03.1980 n. 15: “Per lavori di deolizione deve essere
approntato un programma con la successione delle fasi di lavoro e descrizione delle misure di
sicurezza”.

Per I’impresa la predisposizione del programma delle demolizioni ¢ condizione necessaria per I’avvio



delle stesse, che diversamente non potranno avere inizio.

5.5 Modalita e procedure per 1’esecuzione di demolizioni

Generalita

L’operazione di demolizione prevista avverra mediante la progressiva disarticolazione della struttura
interessata, con la eliminazione ragionata di determinati elementi portanti rigidi, e con il conseguente
collasso di parti o dell’intera struttura.

Protezione zone limitrofe

Nel delimitare e recingere 1’area di cantiere e le zone di lavoro, particolare attenzione dovra essere
dedicata agli edifici confinanti, in relazione alla loro altezza in riferimento a quella degli edifici da
demolire. Dovra essere valutata la presunta traiettoria di caduta del materiale dall’alto.

Dovranno quindi essere realizzate protezioni per la caduta di materiali dall’alto e per i muri frontali, in
particolare al fine di evitare il rovesciamento della facciata verso le altre costruzioni che dovranno
rimanere integre.

Sistemazione preventiva degli impianti
Prima della demolizione delle strutture edili, € necessario procedere alla inattivazione (e se necessario

svuotamento) degli impianti di elettricita, gas, acqua, scarichi... esistenti nella zona dei lavori,
interrompendo o provvedendo affinché sia interrotta la erogazione alle reti di utilizzazione.

Scarico dei materiali

Qualora sia previsto I'utilizzo di canali di scarico ¢ necessario delimitare e proteggere le zone di sbocco
all’esterno dei materiali in caduta.

I mezzi di carico dei materiali demoliti possono approssimarsi ai canali di scarico o alle zone di scarico
solamente quando non siano in corso operazioni di demolizione, o comunque quando non vi siano
pericoli di crolli di ulteriore materiale.

Elementi particolarmente pesanti ed ingombranti sono da calarsi a terra mediante mezzi idonei (utilizzo
della gru).

Precauzioni generali

La stabilita generale delle opere portanti non deve essere pregiudicata dai lavori: in generale le
demolizioni devono procedere con ordine e cautela dall’alto in basso; devono essere prima demolite le
opere che non hanno funzione di sostegno (quali pareti...) e solo in seguito le strutture secondarie e
principali.

E opportuno che gli operai addetti alle demolizioni non lavorino a piani diversi dell’edificio. Per questo
motivo la demolizione in uno stesso tempo deve svilupparsi tutta allo stesso livello. Responsabile del
controllo: il caposquadra.

I1 sollevamento della polvere deve essere ridotto bagnando con acqua; il caposquadra potra ordinare se
necessario 1’uso di mascherine antipolvere.



Demolizione di muri e strutture verticali, demolizione per spinta e per trazione

In caso di demolizione per spinta, la spinta deve essere esecitata gradualmente; gli elementi interessati
devono essere stati progressivamente isolati al fine di evitare altri crolli imprevisti che potrebbero
generare rischio per gli operatori.

Al fini della sicurezza degli addetti deve essere osservata la distanza non minore ad una volta € mezzo
la altezza della struttura da demolire.

Particolare attenzione deve essere prestata nella individuazione del punto ove ¢ da applicarsi la spinta,
al fine di evitare che il rovesciamento della struttura avvenga dal lato opposto a quello voluto! A tal
fine la pressione deve essere esercitata al di sopra del centro di gravita della struttura.

L’eventuale scalzamento del muro pud avvenire solo previo puntellamento della struttura stessa, e la
necessaria rimozione dei puntelli deve essere effettuata solo successivamente ed a distanza, operando
per mezzo di funi.

Nel caso si operi con demolizione mediante trazione del muro o della struttura interessata, ¢ necessario
avere predisposto gli appositi agganci, ed inoltre ed in particolare ¢ indispensabile averne individuato le
posizioni in parti di adeguata resistenza.

Si osserva come anche nelle fasi di demolizione siano da osservarsi le norme generali contro il rischio
di caduta; ne consegue 1’obbligo dell’'uso di idonei d.p.i. ai fini della permanenza dei lavoratori sui
muri (cinture di sicurezza, ovviamente provviste di aggancio o di fune di trattenuta); in alternativa e
preferibilmente ¢ opportuno predisporre ponteggio a norma di legge, come richiamato piu avanti in
questa stessa sezione.

Demolizione di strutture orizzontali, scale

Il rischio derivante dalla demolizione delle strutture orizzontali ¢ da valutare con maggiore attenzione,
allorché, a seguito della necessaria indagine sulla natura e sulle caratteristiche della struttura, i solai
risultino realizzati con travi e travetti infissi nella muratura.

L’avvenuta demolizione delle murature superiori tende infatti a svincolare completamente le strutture
orizzontali in corrispondenza degli appoggi, ed a favorire la facile deformazione ed il collasso della
struttura orizzontale stessa. La demolizione ¢ da effettuarsi nella forma piu rapida possibile.

Paricolare attenzione € da determinarsi nella demolizione delle volte, al fine di evitare che la mancata
resitenza alla spinta orizzontale provochi il cedimento di piu volte contigue.

Il puntellamento delle scale ¢ obbligatorio qualora i lavoratori operino sopra alle stesse nelle fasi di
demolizione.

Presenza di amianto
A seguito di sopralluogo, non ¢ stata rilevata la presunta presenza di amianto nelle coperture ... o
controsoffitti <
capoverso 1’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica

del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il

Dispositivi di protezione individuali

I1 datore di lavoro fornira ai lavoratori i d.p.i. necessari alla esecuzione delle operazioni previste; cosi
pure sara il caposquadra su indicazione e sorveglianza del direttore di cantiere vigilare sul corretto uso



degli stessi ed impartire i necessari ordini.

Si stabilisce 1’obbligo della dotazione come minimo di:

- scarpa con puntale in acciao anti-schiacciamento, lamina anti-chiodo, imbottitura alla caviglia;

- guanti;

- protezione del capo (elmetto);

- cinture di sicurezza con bretelle e cosciali (qualora sia ragionevolmente prevista la salita in posizioni
a rischio di caduta);

- maschere con idonei filtri antipolvere.

Accesso al cantiere

Il presente piano operativo di sicurezza prevede le piu rigide disposizioni ai fini del controllo degli
accessi al cantiere, sia del personale che di terzi interessati o meno alla esecuzione delle opere.

Uso di palla 0 mazza

Il lavoro viene normalmente eseguito mediante utilizzo dell’autogru, che scaglia la palla contro le
strutture da demolire, procedendo dall’esterno progressivamente verso 1’interno dell’edificio.

Le ovvie precauzioni fondamentali sono: dare i colpi di palla dall’esterno verso 1’interno, ed in
direzione di massima ortogonale alla facciata o al muro stesso da demolire.

E altresi importante che il braccio abbia lunghezza adeguata, per non esporre al rischio I’operatore,
consentendogli di lavorare a debita distanza.

Uso dell’escavatore

L’escavatore verra utilizzato per demolizioni parziali o per completamento dell’opera avviata dalla
autogru.

In gernerale I’escavatore sara attrezzato con pinze di adeguata dimensione e capacita, per frantumare
travi, pilastri, in generale per la rottura di elementi rigidi di grosse dimensioni, oltre che per I’opera di
spostamento di materiali.

Il mezzo e gli utensili andranno selezionati in relazione all’utilizzo previsto. In particolare il braccio
dello scavatore dovra avere adeguata lunghezza.

E da osservarsi come in generale debba - anche mediante la scelta dei mezzi - per quanto possibile
ridotta la esposizione dei lavoratori a scuotimenti, vibrazioni, rumore.

Uso del ponteggio

Si prevede, relativamente ai lavori di demolizione in progetto, la erezione del ponteggio
perimetralmente all’edificio. Il ponte dovra essere realizzato a tubi e giunti o secondo altra tipologia
idonea.

Esso non dovra essere vincolato all’edificio ai fini della propria stabilita, dovra bensi avere piena
capacita strutturale autonoma e dovra essere in grado inoltre di stabilizzare e resistere alle eventuali
spinte dell’edificio in corso di demolizione.

15.f Disposizioni speciali per il presente cantiere in cui il ponteggio ha particolare

importanza e rilevanza ai fini della sicurezza




Introduzione

Nel cantiere cui si riferisce il presente piano, il ponteggio si configura come la principale opera
provvisionale, atto a svolgere piano di calpestio per i lavoratori impegnati nelle operazioni di lavoro
previste, dispositivo di protezione collettiva contro il rischio di caduta verso I’esterno, piano di carico
per materiali da utilizzarsi ai diversi piani, struttura di appoggio e di fissaggio per I’elevatore, per i
canali di scarico dei materiali di risulta e delle macerie, etc.

montaggio, smontaggio ed uso del ponteggio

Il Direttore di cantiere od il preposto in carica, da questi individuato come previsto al punto
mansionario (Sez. 4), controllano direttamente (essendo presenti di persona) le operazioni di
preparazione, montaggio, smontaggio dei ponteggi. Essi controllano le istruzioni presenti sul libretto di
autorizzazione ed il progetto (qualora sia richiesto e presente progetto redatto da professionista
abilitato).

I1 PIMUS (T.U.L.S., art. 136) ¢ posto a disposizione del preposto.

Gli operai montatori dovranno essere provvisti dei seguenti dispositivi di protezione individuale:

- cintura di sicurezza con bracciali e cosciali, e fune di trattenuta semplice o provvista di dispositivo
detto “antistrappo” (dispositivo dissipatore di energia, conforme al “riconoscimento di efficacia” di cui
al D.M. 28.05.1985);

- arrotolatore, tale da evitare la caduta oltre la altezza ammessa in misura di ml 1,5 in conformita

al T.U.L.S., art. 115 (Il sistema di protezione, certificato per I’uso specifico, deve permettere una
caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.);

- guanti da lavoro e casco di sicurezza, che per questa lavorazione deve essere provvisto di sottogola,
per evidenti ragioni;

- scarpe di sicurezza; si sottolinea che per le operazioni eseguite dai montatori ¢ disposto 1’obbligo di
fornire agli operai scarpe provviste di suola flessibile, aderente, antisdrucciolevole.

Il personale sara altresi provvisto degli altri atrezzi ed utensili necessari, tra cui livella e filo, chiavi,
squadra.

L’impresa si impegna a non avviare le operazioni di montaggio del ponte in assenza della dotazione ai
montatori dei D.P.I. sopra richiamati.

Il montaggio del ponteggio avverra previo tracciamento delle posizioni dei montanti. Tutti i montanti
devono essere provvisti delle basette, le quali saranno secondo necessita appoggiate su tavole di legno
soprattutto al fine di una maggiore distribuzione dei carichi sul piano di appoggio sottostante.

Si richiamano alcuni principi e disposizioni fondamenteli relativi al montaggio del ponteggio.

- Il ponte ¢ da montarsi completo di tutte le sue parti, senza tralasciare alcun elemento. Tale
comportamento, anche se eseguito in buona fede ripromettendosi di provvedere quando vi sia tempo o
disponibilita del materiale mancante, pud¢ compropmettere la stabilita dell’opera provvisionale.

- L’ultimo impalcato deve essere protetto mediante erezione dei montanti e costruzione del parapetto.

- L’ancoraggio alle murature deve essere effettuato in misura di uno ogni mq. 22 di superficie del
ponte.

- Lo spazio libero tra il ponte e I’edificio ¢ ammesso in misura massima di cm 20. Laddove detto spazio
abbia dimensione maggiore, in conformita ai disposti di legge deve essere posta in opera adeguata
protezione (parapetto interno).

- L’autorizzazione ministeriale prevede I’installazione del parasassi (piu facilmente noto come
“mantovana”) in misura di una ogni ml 12. Posto che la prima mantovana sia installata ad h. ml 4.00,
preso atto che I’edificio in funzione del quale ¢ di altezza ml .... , si impone la installazione



obbligatoria di un secondo parasassi ad h. ml 16 dal piano di spiccata del ponte.

- Il piano di appoggio deve essere sufficientemente solido.

- Gli elementi metallici devono essere in generale in buone condizioni di conservazione, € non devono
avere deformazione alcuna.

- Le tavole devono avee obbligatoriamente spessore minimo = cm 4 e larghezza minima = cm 20.
Prima dell’uso le tavole devono essere attentamente vagliate per verificare che le stesse siano in
condizioni idonee per 1’uso strutturale al quale saranno adibite. Le tavole devono avere una
sovrapposizione agli appoggi pari ad almeno cm 40. E obbligatorio 1’uso di tre appoggi; ¢ ammesso
I’uso di due appoggi, ma solo nel caso che I’interasse tra questi sia uguale o minore di cm 180.

- L’area interessata dal sollevamento dei materiali ed in generale dal montaggio del ponte deve essere
adeguatamente delimitata, essendo vietata la presenza di terzi al suo interno!

- Si richiama, in caso di distanza maggiore di ml 2 tra i piani di lavoro, 1’obbligo di apposito sottoponte
di protezione al di sotto del piano di lavoro.

- Purché in conformita alle relative autorizzazioni, ¢ consentito ed anche incentivato 1’uso di impalcati
realizzati con elementi metallici prefabbricati.

I ponti adibiti a carico di materiali sono anch’essi da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni generali
riportate in questa sezione, relativamente al montaggio e smontaggio dei ponti.

Si sottolineano i seguenti aspetti:

- obbligo di rispettare integralmente il progetto del ponteggio di carico, senza omettere il montaggio di
elemento alcuno e senza modificare la disposizione degli elementi previsti;

- utilizzare il piano di carico nei limiti stabiliti dal relativo progetto. L impresa si impegna ad accertare
questo requisito ed impartire di conseguenza le necessarie istruzioni ai preposti;

- ¢ consigliabile liberare i1 piani di carico quando possibile, e non utilizzarli come deposito permanente
di materiali.

Nello smontaggio del ponte si procedera gradualmente per piani, iniziando dai controventi, e
procedendo con gli ancoraggi al livello piu elevato. Le tavole dell’impalcato saranno gli ultimi
elementi del piano da smontare e calare a terra. Si procedera piano per piano, ovviamente avendo cura
di smontare gli ancoraggi mano a mano che si procede con lo smontaggio degli impalcati.

Documentazione relativa al ponte

In cantiere saranno presenti i documenti di seguito elencati.
- il libretto con I’autorizzazione ministeriale prevista all’Art. 131 T.U.S.L., che per opportunita e per
veloce consultazione si riporta di seguito.

Art. 131 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati,
metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente Sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 1'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda
di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo
seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al



comma precedente attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la
rispondenza del ponteggio gia autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 ¢ UNI EN
12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse
qualsiasi tra 1 montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati
delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L’autorizzazione ¢ soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare 1’adeguatezza del
ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d),
e), f) e g) dell'articolo 132.

7. 11 Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell’ISPESL per il
controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare
dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

- il progetto del ponteggio, redatto e sottoscritto da architetto o ingegnere abilitato, completo dei
disegni esecutivi. Nel rispetto di un preciso obbligo di legge questi documenti saranno conservati in
cantiere.

Si riporta di seguito, per opportunita e per veloce consultazione, il testo dell’art. 133 T.U.S.L.
Art. 133. Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo
non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi
di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non,
oppure di notevole importanza e complessita in rapporto alle loro dimensioni ed ai
sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilita eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei
disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei
cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.



Riferimento alla Circolare Min. Lavoro 22.11.1985 n. 149

Il presente piano ribadisce 1’obbligo dell’osservanza delle disposizioni di legge e normative vigenti, e
della Circolare Min. Lavoro 22.11.1985 n. 149 da parte dell’Appaltatore e dei datori di lavoro
impiegati nel cantiere, di cui si assumono i contenuti come impegnativi.

Stante I’importanza che assume la norma richiamata, si ritiene opportuno citarne testualmente alcuni
stralci.

1) Premessa

L'impiego dei ponteggi metallici fissi ¢ subordinato alla osservanza delle norme contenute
nel capo V del D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 ¢ delle istruzioni per il montaggio, 1'impiego
e lo smontaggio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal
Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto.

Tale autorizzazione ¢ rilasciata a seguito di riscontro della rispondenza della struttura e dei
singoli elementi alle norme di cui al citato capo V e successivi decreti ministeriali di
riconoscimento di efficacia sulla base quindi, di una potenziale idoneita del ponteggio ad un
impiego generalizzato nel rispetto sempre degli schemi autorizzati.

Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore nella richiesta di autorizzazione,
non vengono prese in considerazione specifiche misure di sicurezza relative a casi ed
utilizzazioni particolari.

Per le situazioni che necessariamente richiedono l'uso di ponteggi strutturati in parziale
difformita dagli schemi autorizzati (costruzione o manutenzione di manufatti di forma
peculiare: ad es. serbatoi a fungo, costruzioni con notevoli aggetti ecc.), dovra essere
redatto un progetto, firmato da un professionista abilitato, seguendo i criteri esposti al punto
7-1 dell'allegato 1 alla presente circolare che riassume i principali riferimenti per le
verifiche di stabilita.

Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione dei casi in cui ci0 sia previsto dalle
relative autorizzazioni - non € consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo
diverso e/o misto, ancorch¢ trattasi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che cid non
sia previsto da uno specifico progetto, redatto secondo i gia citati criteri del punto 7
dell'allegato 1.

Al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe la violazione dell'art. 30, ultimo
comma, in quanto il ponteggio ¢ stato eretto in difformita dagli schemi autorizzati.

2) Problemi di instabilita strutturale connessi con il numero degli impalcati

I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una
notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di
instabilita locale e d'insieme, difficilmente valutabili in relazione: ai giochi esistenti fra le
parti costituenti il ponteggio, al numero - necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla
indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti alle diagonali di facciata, di stilata e nei
piani orizzontali (in pianta).

Per risolvere le indeterminazioni di calcolo i prototipi dei ponteggi vengono sottoposti a
prove sperimentali di collasso che ne caratterizzano, per gli schemi previsti dal fabbricante,
1 limiti di impiego.



In relazione a tali limiti le autorizzazioni alla costruzione ed all'impiego fissano in modo
univoco il numero massimo di impalcati carichi e scarichi che possono essere montati sulla
stessa verticale.

L'aumento di impalcati, rispetto a quelli massimi previsti dagli schemi-tipo autorizzati,
comporta una progressiva riduzione del grado di sicurezza della struttura, con rischio tanto
piu grave in quanto il collasso si manifesta in modo improvviso, al raggiungimento del
carico critico e senza alcuna manifestazione di fenomeni di deformazione;
conseguentemente la semplice esistenza di impalcati supplementari oltre quelli consentiti
potrebbe determinare - soprattutto nel caso di ponteggi di rilevante sviluppo verticale gia di
per s¢ ai limiti dei valori ammissibili di sicurezza - rischi di crollo, a prescindere dai
sovraccarichi potenziali.

Tale rischio non puo essere, ovviamente giustificato da altre esigenze, seppure di carattere
antinfortunistico, che comunque possono essere soddisfatte da misure che non inficiano la
stabilita dell'opera. Infatti, nei ponteggi da costruzione l'accesso agli impalcati - ancorche
posti in alto - puo avvenire dai solai gia gettati, a mezzo di apposite andatoie, ed il rischio di
caduta dai piani non muniti di impalcati viene evitato - ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n.
164/56 - mediante sbarramento delle aperture. In quelli di manutenzione, non sussistendo il
secondo tipo di rischio, occorre far si che I'accesso avvenga in modo agevole e sicuro.

3) Protezione contro la caduta di materiali dall'alto

Le istruzioni per il montaggio, 1'impiego e lo smontaggio, dei ponteggi contenute nelle
autorizzazioni ministeriali, prevedono (punto 6.3.1.) la messa in opera di uno o piu
"parasassi" capaci di intercettare la caduta di materiali, fissandone altresi le caratteristiche
costruttive.

La chiusura frontale del ponteggio mediante teli - recentemente diffusasi nei cantieri - non
realizza le stesse garanzie di sicurezza dei "parasassi" predetti e, conseguentemente, non
puo essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni.

Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva - peraltro non prevista
specificamente da alcuna norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/56 - che
puo essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del
"parasassi".

Inoltre la presenza di teli cosi come di affissi pubblicitari sul fronte del ponteggio aumenta
la superficie esposta al vento, il carico dovuto al proprio peso e, conseguentemente, la
sollecitazione indotta da questo fattore sulla struttura, rispetto ai valori presi in
considerazione nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione.

Pertanto, non essendo accettabile una valutazione in astratto delle condizioni di sicurezza
senza una apposita verifica di calcolo che tenga conto delle maggiori sollecitazioni,
incombe all'utilizzatore l'obbligo di far predisporre la predetta verifica, a cura di un
professionista abilitato e di tenerne copia presso il cantiere.

Richiamo al PIMUS

Si intendono pienamente richiamato 1’obbligo del Pi.M.U.S. (PIMUS) del ponteggio, obbligatorio ai
sensi T.U.L.S., Art. 136.

A cura dell’impresa sara redatto il PIMUS, ovvero un piano di montaggio, uso ¢ smontaggio del
ponteggio (a mezzo di persona qualificata ed anche di applicazione generalizzata, che sara posto a



disposizione del preposto).

15.0 Intervento su impianti elettrici esistenti

Introduzione

Il cantiere di cui al presente piano comporta interventi da parte di ditta di elettricisti su impianti elettrici
esistenti. Stante la presenza di attivita in atto gli impianti esistenti non saranno sezionati interamente ¢
per tutto il periodo di attivita del cantiere; dovranno di conseguenza essere osservate disposizioni
particolari in materia di sicurezza.

Individuazione del preposto, formazione ed informazione dei lavoratori

Le mansioni di preposto vengono affidate a soggetti aventi le necessarie caratteristiche e capacita. Si
richiamano i contenuti della norma CEI 11/27, art. 1.2.13, la quale definisce il “preposto ai lavori”
come la persona responsabile della esecuzione dei lavori affidatigli. A tal titolo il preposto ¢ anche
responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro.
La norma precisa che il preposto ai lavori puo essere esecutore materiale dei lavori da solo o assieme
agli addetti ai lavori.
Il datore di lavoro deve impiegare, in riferimento alle operazioni previste, lavoratori specificamente
formati ed informati.
Si richiamano i1 fondamentali del mansionario (alla Sezione 14) dei lavoratori in relazione alla
sicurezza.
Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori sono
principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20, T.U.L.S. - Obblighi dei
lavoratori.
Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini della sicurezza
- enunciato al c¢. 1 del predetto articolo.
"1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro."
Si riporta altresi quanto prescritto al c. 2, lettera h), in chiusura dell'articolo.
(I lavoratori) "h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente o comunque necessari
per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro."

Generalita e richiamo alle norme CEI EN 50110-1 e CEI1 11/27

Si richiama come norma di riferimento fondamentale la norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli
impianti elettrici"

Si richiama altresi la norma CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale
non superiore a 1000 V in corrente continua".

Organizzazione del lavoro: ¢ obbligatorio che I’impianto elettrico sia affidato alla sovrintendenza della
persona preposta; l'accesso deve essere controllato, sotto la responsabilita del responsabile
dell'impianto.



Informazione tra gli addetti: riveste particolare importanza 1'obbligo che - prima dell'inizio di ogni
attivita lavorativa - la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico sia informata del lavoro
che si intende svolgere.

Affinché le operazioni di lavoro sull'impianto elettrico si svolgano in sicurezza si devono trasmettere
obbligatoriamente tutte le informazioni necessarie (assetti di rete, stato delle apparecchiature di
manovra, posizione dei dispositivi di sicurezza).

Riveste particolare importanza il divieto che la rimessa in tensione di un impianto avvenga alla
scadenza di un tempo predeterminato!

Posizioni di lavoro: si richiamano le norme relative all'adeguatezza delle stesse. In particolare il
lavoratore non deve essere esposto ad altre fonti di pericolo derivanti da mezzi meccanici, macchine in
pressione, al rischio di colpo da caduta di oggetti, etc.

Documentazione e schemi elettrici: devono essere disponibili gli schemi e documentazioni (aggiornati)
degli impianti elettrici.

Segnalazione dei rischi: nelle condizioni in cui sia necessario, devono essere esposti segnali che
richiamino in modo idoneo l'attenzione su ogni rischio corrispondente.

Condizioni atmosferiche e rischio di induzione (ad esempio linee aeree, in prossimita di linee
M.T./A.T. con parallelismi, incroci, etc.): nei casi in cui ¢ previsto che si lavori su linee elettriche che
possano essere assoggettate ad induzione, ¢ necessario che vengano disposte ulteriori misure
precauzionali come di seguito indicato:

- affinché venga ridotto il potenziale tra i conduttori e la terra ad un livello ritenuto sufficiente ai fini
della sicurezza devono essere realizzati collegamenti a terra ad intervalli adeguati.;

- affinché venga impedito che i lavoratori possano essere inseriti in un anello di induzione, devono
essere realizzati collegamenti equipotenziali sul posto di lavoro.

Ancora, in caso di condizioni ambientali avverse si devono applicare ulteriori limitazioni, come
specificato dalla norma richiamata piu sopra. Anche in caso di visibilita insufficiente sul posto di
lavoro non si possono né iniziare né proseguire attivita di lavoro.

Le procedure di lavoro previste dalla norma CEI EN 50110-1 si dividono in "lavori fuori tensione",
"lavori sotto tensione", "lavori in prossimita di parti attive". Le procedure esaminate sono basate

sull’utilizzo di protezione contro gli effetti di cortocircuiti, di archi elettrici , contro lo shock elettrico.

Procedure per intervento in bassa tensione

Intervento fuori tensione - messa fuori tensione

La norma CEI EN 50110-1 richiede che una volta identificati gli impianti elettrici relativi siano
osservate nell'ordine alcune prescrizioni essenziali di cui si richiama di seguito la natura, salvo ragioni
essenziali per agire diversamente:

1) sezionamento completo;

2) assicurazione contro la richiusura;

3) verifica che I'impianto sia fuori tensione;

4) esecuzione della messa a terra e in cortocircuito;

5) protezione contro le parti attive adiacenti.

La persona preposta alla conduzione dell'impianto (o alla conduzione dell'attivita lavorativa) deve



rilasciare 1'autorizzazione all'inizio del lavoro.
Ogni persona occupata in detta attivita deve essere informata o sorvegliata da persona con tali requisiti.

1) Sezionamento completo
N.B: le parti dell'impianto che restano in tensione dopo il sezionamento (quali condensatori, cavi)
devono essere scaricate con idonei dispositivi.

2) Assicurazione contro la richiusura

Deve essere bloccato meccanicamente i1l meccanismo di sezionamento, o in assenza devono essere
poste in atto azioni inibitrici equivalenti, afinché sia garantita in ogni modo la sicurezza contro la
richiusura.

- Deve essere disattivata una eventuale sorgente di corrente ausiliaria;

- devono essere posti cartelli per evitare interventi indebiti;

- se per l'assicurazione contro la richiusura sono usati comandi a distanza, deve essere impedito 1'uso
dei comandi locali;

- tutti 1 sistemi di segnalazione e di interblocco impiegati per questo scopo devono essere affidabili.

3) Verifica che l'impianto sia fuori tensione
L'assenza di tensione deve essere verificata. Detta operazione ¢ da compiersi su tutti i poli dell'impianto
elettrico e sul posto di lavoro (o quantomeno nella posizione piu possibile vicina ad esso).

4) Esecuzione della messa a terra e in cortocircuito

La messa a terra ed in cortocircuito ¢ richiesta solo per alcuni tra gli impianti in bassa tensione. In
particolare alla norma CEI EN 50110-1, punto 6.2.4.2 ¢ precisato che negli impianti a bassa e
bassissima tensione pud non essere necessario porre I’impianto stesso a terra ed in cortocircuito, fatto
salvo quando vi sia il rischio che lI'impianto venga posto in tensione. Cio € possibile nei seguenti casi:

- quando linee elettriche aeree siano intersecate da altre linee, oppure quando siano soggette ad
induzione elettrica;

- quando I’impianto puo essere posto in tensione da un generatore di riserva.

Anche la norma CEI 11-27 richiede la messa a terra o in cortocircuito nei casi seguenti:

- qualora non sia possibile individuare con sicurezza ogni punto di possibile alimentazione delle parti
attive;

- qualora non sia possibile soddisfare, relativamente ai dispositivi di sezionamento, le necessarie
condizioni di inaccessibilita; e ancora qundo - a causa di tensioni indotte - vi sia rischio di folgorazione.
Evidentemente, ¢ come richiamato dalla stessa norma CEI 11-27, ¢ necessario operare adottando la
metodologia dei lavori in tensione qualora non sia stato possibile mettere in atto le precauzioni
richieste.

Le precrizioni operative precise sono fornite al punto 6.2.4.1 della norma.

E necessario che i dispositivi e le apparecchiature per la messa a terra ed in cortocircuito prima siano
collegati al punto di messa a terra; solo successivamente saranno collegati ai componenti che devono
essere messi a terra.

E altresi necessario che siano visibili le apparecchiature e dispositivi di messa a terra ed in
cortocircuito; altrimenti gli stessi devono essere posti in opera quanto piu vicino al posto di lavoro
stesso.

5) Protezione contro le parti attive adiacenti
Nell’eventualita che non sia possibile porre fuori tensione parti di un impianto, vicino al posto di



"

lavoro, sono da osservarsi specifiche precauzioni aggiuntive (previste dalla norma per i lavori "in
prossimita di parti attive", punto 6.4 della norma CEI EN 50110-1).

. Autorizzazione all'inizio del lavoro

Si richiama il punto 6.2.6 della norma CEI EN 50110-1, il quale prescrive che l'autorizzazione all'inizio
del lavoro possa essere e debba essere data agli operatori solo dalla persona preposta alla conduzione
dell'attivita lavorativa, e solamente dopo avere messo in atto i provvedimenti elencati ai punti da 6.2.1 a
6.2.5 della norma stessa (NB: Trattasi dei punti richiamati piu sopra nel presente piano).

messa in tensione (a lavoro compiuto)

Evidentemente la corretta esecuzione delle procedure di messa in tensione assume particolare
importanza ai fini della sicurezza.

Si ritiene opportuno accennare di seguito ai contenuti fondamentali del punto 6.2.7 della norma CEI
EN 50110-1 relativo a "Rimessa in tensione dopo il lavoro". La norma prevede quanto segue.

E rchiesto che le persone che non sono pitl interessate al lavoro siano allontanate una volta che il lavoro
stesso sia stato compiuto e siano state effettuate le verifiche necessarie. Devono essere raccolti ed
allontanati tutti gli attrezzi, le apparecchiature ed i dispositivi che siano stati usati. La norma prevede
che a questo punto si possa dprocedere con la rimessa in tensione dell’impianto.

Devono essere rimossi tutte le apparecchiature, i dispositivi di messa a terra e di sicurezza presenti sul
posto di lavoro.

Si sottolinea che, qualora uno dei provvedimenti presi per rendere l'impianto elettrico sicuro durante il
lavoro venga annullato, la relativa parte di impianto elettrico ¢ a tutti gli effetti da considerarsi in
tensione.

Compete alla persona preposta alla conduzione dell'attivita lavorativa, quando si ¢ assicurata che
I'impianto elettrico ¢ pronto per la rimessa in tensione, comunicare alla persona preposta alla
conduzione dell'impianto elettrico per mezzo di una notifica scritta, che il lavoro ¢ terminato e che di
conseguenza l'impianto elettrico puo essere rimesso in servizio.

Intervento sotto tensione - premessa e generalita

Il presente punto ¢ riferito ai lavori sotto tensione. Le prescrizioni sono comunque integrative (e non
alternative) rispetto alle prescrizioni e norme generali di cui ai punti precedenti, e sono da consultarsi
quando siano previsti interventi sotto tensione.

Riferimento principale ¢ la norma CEI EN 50110 in generale, punto 6.3 in particolare (i contenuti delle
cui prescrizioni sono parzialmente richiamati in questo piano), cui € necessario fare riferimento per un
esame completo della materia, unitamente alla gia richiamata in apertura norma CEI 11-27.

La norma con apposita procedura individua il limite esterno della zona di lavoro sotto tensione. Tale
limite, nel rispetto della norma, ¢ dato dalla distanza DL (consulta CEI EN 50110-1:1998-10 pag. 29 di
38,e6.3.1.1)

Attenzione: ¢ indispensabile che siano stati eliminati i rischi di incendio e di esplosione per potere
mettere in atto le procedure per lavori sotto tensione

E necessario assicurare all’operatore una posizione stabile; entarmbe le mani devono essere lebere.



L’abbigliamento deve essere idoneo, in particolare si sottolinea che a seguito di adeguata valutazione
non devono essere indossati oggetti metallici (questi possono essere causa di rischio).

E necessario che siano prese misure di protezione contro gli shock elettrici cosi come contro i
cortocircuiti; ¢ altresi necessario valutare e tenere in debito conto tutti i diversi potenziali prossimi al
posto di lavoro.

Personale

La richiamata CEI EN 50110 dispone prescrizioni particolari per quanto attiene il personale operante
nei lavori sotto tensione. Il personale difatti deve essere formato, esperto, € specificamente addestrato.

Attrezzature e condizioni ambientali

La richiamata CEI EN 50110 dispone prescrizioni particolari per quanto attiene le attrezzature da
utilizzarsi nei lavori sotto tensione. Si riportano di seguito alcuni concetti espressi nella norma stessa.

La norma prevede che siano specificate le caratteristiche e le istruzioni da osservarsi nell’uso di tutto
I’equipaggiamento. E anche richiesto che siano chiaramente identificabili tanto gli attrezzi che
l'equipaggiamento.

Per evidenti ragioni di sicurezza, la norma prevede disposizioni particolari relativamente alle
condizioni ambientali; in particolare ¢ previsto che si debbano applicare restrizioni ai lavori sotto
tensione qualora si debba operare con condizioni atmosferiche avverse. Questi limiti vengono motivati
dalla norma con la riduzione delle proprieta isolanti, nonché dalla visibilita ridotta; anche i movimenti
dei lavoratori possono essere meno sicuri in dette condizioni.

La norma prevede di conseguenza la valutazione delle condizioni atmosferiche, e il divieto o la
sospensione in caso di forte pioggia, scarsa visibilita, temporali, o difficolta di movimento.

La norma precisa che siano lasciati in uno stato sicuro impianto e dispositivi isolanti, ¢ che prima della
ripresa del lavoro gia sospeso siano effettuati adeguati controlli.

Metodi e condizioni di lavoro

La norma CEI EN 50110, che costituisce riferimento nella formulazione di questa sezione, e della
quale si impone il rispetto all’Appaltatore, individua tre metodi di lavoro, determinati in base alla
posizione dell'operatore e dai mezzi usati per prevenire shock e cortocircuiti.

I metodi di lavoro sono definiti al punto 6.3.4.2 della norma ed hanno indicativamente le caratteristiche
di seguito riportate.

Utilizzo di aste isolanti per eseguire il lavoro a distanza.
E’ il metodo di lavoro sotto tensione in cui l'operatore esegue il proprio lavoro per mezzo di aste isolate
e di conseguenza rimane ad una distanza specificata dalle parti attive.

Utilizzo di guanti isolanti per eseguire il lavoro a contatto

E’ il metodo di lavoro sotto tensione in cui il lavoratore esegue il proprio lavoro a contatto con le parti
attive dell’impianto, essendo le mani protette (dal punto di vista elettrico) con guanti isolanti e con
bracciali isolanti se possibile.

Lavoro a contatto



E’ il metodo di lavoro sotto tensione in cui il lavoratore esegue le operazioni affidategli a contatto
elettrico con le parti attive; condizione esposta dalla norma ¢ che 1’operatore si trovi alla medesima
tensione delle parti attive, e che sia completamente isolato.

Organizzazione del lavoro

E necessario che il lavoro sotto tensione sia preparato adeguatamente, anche con prove preliminari
qualora necessario, € con debita preparazione svolta per iscritto.

La norma pone in capo al preposto addetto alla conduzione dell'impianto precisi compiti, relativi allo
stato dell'impianto corrispondente alla preparazione, alla segnalazione dei punti in cui viene esclusa la
richiusura automatica, alla comunicazione tra posto di lavoro e posto di controllo (in relazione alla
complessita del lavoro).

Analogamente, la norma pone in capo al preposto addetto alla conduzione dell'attivita lavorativa
(individuato dalla ditta esecutrice dell’intervento) mansioni relative alla informazione del preposto
all'impianto elettrico, che deve essere informato del genere di lavoro e della posizione sull'impianto
sulla quale il lavoro sara svolto, ai chiarimenti da fornire agli operatori sulla natura del lavoro, e su ogni
aspetto inerente mansioni, modalita d’uso dell’equipaggiamento, procedure di sicurezza.

L'art. 6.3.8, che puo essere consultato nel testo originale della norma, prevede ulteriori disposizioni in
relazione al grado di sorveglianza, che deve essere corrispondente alla complessita del lavoro e/o al
livello di tensione.

Alla persona preposta alla conduzione dell'attivita lavorativa ¢ posto in capo 1’obbligo di eseguire la
valutazione delle condizioni ambientali e disporre le conseguenti misure.

Per quanto attiene 1'autorizzazione all'inizio dei lavori, la norma prevede che esclusivamente la persona
preposta alla conduzione dell'attivita lavorativa possa dare il relativo ordine.

Analogamente, la norma prevede che a lavoro ultimato la persona preposta alla conduzione dell'attivita
lavorativa informi la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico.

Nell’eventualita che il lavoro sia sospeso, idonee misure di sicurezza devono essere prese; quanto
necessario ¢ da comunicarsi alla persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico.

Per 1 lavori su impianti a bassa tensione l'art. 6.3.10 dispone presrizioni specifiche, anche in questo
caso se ne richiamano i contenuti all’attenzione del Direttore di Cantiere e del datore di lavoro della
ditta che eseguira I’intervento sugli impianti.

Relativamente agli impianti a bassa tensione, fino a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente
continua, che siano protetti contro le sovracorrenti ed i1 cortocircuiti, la norma impone quali uniche
prescrizioni 1’obbligo di far usare al lavoratore D.P.I. isolanti unitamente ad attrezzi isolati oppure
isolanti. Il lavoratore deve comunque essere stato dotato del necessario equipaggiamento di protezione
individuale.

Altre disposizioni speciali in merito al rischio di interferenza

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento pone espressamente in capo al Direttore di Cantiere,
per conto dell’ Appaltatore, 1’obbligo di informare adeguatamente i1 lavoratori delle diverse ditte della
natura dei lavori in corso sull’impianto elettrico, tanto al fine di evitare esposizioni al rischio a carico
degli elettricisti, quanto al fine di evitare esposizioni al rischio a carico degli altri lavoratori.

Il Direttore di Cantiere dovra valutare la possibilita di interdire I’accesso al cantiere ad altri lavoratori
quando si interviene sugli impianti elettrici. E altresi prevista la possibilita per il Coordinatore in fase di



esecuzione di dare questo ordine.

15.1 Procedure per lavori stradali e autostradali

Introduzione

Per i lavori oggetto dell’appalto che comportano .......
ed in relazione ai quali sono previste le scelte progettuali di cui al punto 7.1.4, si impone all’appaltatore
la piena osservanza delle procedure specifiche che seguono, riferiti ai lavori sulla strada.

Ingresso e uscita dal cantiere

Gli operatori non potranno accedere al cantiere con mezzi propri, ma esclusivamente utilizzando i
mezzi disposti dall’impresa provvisti di segnale di passaggio obbligatorio adeguatamente illuminato.
Tutti gli operatori saranno ammessi al cantiere solo se muniti di indumenti di sicurezza.

L’ingresso e 'uscita dal cantiere degli operatori dovra essere effettuato esclusivamente utilizzando
veicoli dotati di segnale “passaggio obbligatorio” debitamente illuminato. Utilizzare il minore numero
di veicoli possibili onde evitare disagi alla viabilita ed incidenti.

L’ingresso e 1’uscita dal cantiere potranno avvenire esclusivamente dalla corsia chiusa per lavori e mai
trasversalmente.

Gli ingressi al cantiere successivi al primo turno delle lavorazioni dovranno essere comunicati ed
autorizzati telefonicamente dal responsabile di cantiere o eventuale preposto previo accertamento della
disponibilita di accesso alla corsia dei lavori.

Posa e manutenzione della segnaletica

Particolare attenzione dovra essere posta nel posizionamento della segnaletica della tipologia
ricorrente, secondo gli schemi del D.Lgs 10.07.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo) e con le
cautele e le indicazioni previste, iniziando sempre con la posa del segnale triangolare “LAVORI IN
CORSO” (Fig. IIT 383 Codice della Strada) e procedendo con i successivi cartelli, seguendo il senso di
marcia, e terminando con il segnale “VIA LIBERA” (Fig. II 70 Codice della Strada). La rimozione
della segnaletica dovra avvenire in maniera inversa, iniziando cio¢ dall’ultimo cartello, procedendo
all’interno del cantiere fino alla testata di chiusura ed in seguito procedendo sulla corsia di emergenza
fino al primo cartello.

Per lavori svolti su carreggiate prive di corsia di emergenza, per la rimozione della segnaletica, si
procedera come sopra fino alla testata di chiusura, mentre per i restanti cartelli si dovra raggiungere la
prima uscita nel senso di marcia, uscire e rientrare sulla carreggiata opposta per riportarsi sul primo
cartello e sui successivi, rimuovendoli seguendo il senso di marcia.

E assolutamente vietato eseguire operazioni di retromarcia su carreggiate prive di banchine di
emergenza.

Tutte le operazioni summenzionate dovranno avvenire con ’ausilio di un lavoratore, posto a 100 metri
di distanza ed in posizione di sicurezza, che segnalera al traffico in arrivo la presenza della turbativa in



atto mediante una bandiera rossa di giorno o una lampada intermittente o torcia a vento di notte.

Tutti 1 segnali, 1 mezzi di delimitazione e i dispositivi luminosi impiegati agli effetti delle presenti
norme dovranno essere mantenuti in buone condizioni di visibilita e funzionali, senza alterazioni tali da
comportare una riduzione della loro efficacia, sia di giorno sia di notte o con scarsa visibilita.
L’Impresa ¢ tenuta, pertanto a provvedere autonomamente alla sostituzione di qualsiasi elemento
segnaletico divenuto, per deterioramento od altro, di scarsa percettibilita e interpretabilita per ’'utenza.

Gli automezzi addetti alla posa o alla rimozione della segnaletica dovranno avere sempre in funzione il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce giallo lampeggiante; tale dispositivo potra
essere composto da una o piu sorgenti luminose; inoltre dovranno avere il segnale temporaneo
“PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI” applicato sul lato posteriore del
veicolo come da Fig. I 398 Codice della Strada.

In situazioni di emergenza, dietro ordine della stazione appaltante, I’Impresa dovra temporaneamente
rimuovere la segnaletica in opera per il ripristino della normale viabilita.

L’attuazione del cantiere mobile dovra essere preventivamente concordata ed autorizzato dalla
Direzione Lavori e dovra scrupolosamente essere attuato secondo le norme e le prescrizioni che ne
disciplinano 1’uso.

Le lavorazioni potranno essere effettuate esclusivamente da personale formato alla mansione ed
informato dei rischi, munito di indumenti di sicurezza e dispositivi luminosi (non abbaglianti) in caso la

visibilita lo richieda.

Riconsegna del cantiere

Al termine dei lavori I’Impresa sara tenuta a:

- riconsegnare il tratto stradale/autostradale precedentemente occupato perfettamente libero e
pulito;

- rimuovere ogni genere di materiale o di detriti esistenti;

- ripristinare la segnaletica verticale esistente come prima dell’attivazione del cantiere.

I materiali di risulta dovranno essere inviati alle discariche o depositi autorizzati con I’osservanza delle
normative e il disbrigo delle incombenze burocratiche. I veicoli che si immettono sulla corsia aperta al
traffico dovranno essere in condizione di non sporcare il piano viabile o disperdere il materiale

trasportato.
17 Sezione 17 - Layout di cantiere, schemi grafici
17.1 Layout di cantiere

Disposizione planimetrica

Il layout di cantiere ¢ rappresentato alla figura di cui alla pagina seguente.

11 layout di cantiere, per quanto attiene gli aspetti strettamente dimensionali, ¢ da ritenersi indicativo.
Sono invece vincolanti la individuazione del perimetro di cantiere e le posizioni degli accessi.



E facolta del Coordinatore in fase di esecuzione imporre le modifiche o gli aggiustamenti a sua
discrezione ritenuti necessari nella definizione del layout di cantiere.

Nel layout sono individuati gli accessi, le zone di carico e scarico, le zone di deposito attrezzature e
stoccaggio materiali e rifiuti, le zone di deposito di materiali con pericolo di incendio.

Modifiche al layout possono essere proposte dall’Appaltatore e sono soggette a procedura di
concordamento formalizzata prima di essere poste in atto

17.2 Schemi grafici
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