COMUNE DI

FPROVINCIA DI ENNA

NISSORIA

timbro Ufficiale Sanitario

IL  TECNICO

Arch. Carlo Rinaldi 3335407460

via V. Emanuele 125
94010 Nissoria (EN)

Timbro

IL COMMITTENTE:  COMUNE DI NISSORIA

IMPIANTI SPORTIVI DI BASE, CONTRIBUTI

IN CONTO INTERESSI

SUlI MUTUI AGEVOLATI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO DI NISSORIA

Riferimenti

Data

Descrizione

Scala

TAVOLA
|5

CRONOPROGRAMMA




Arch. Carlo Rinaldi 9-lug-2017

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 4-set-2017 - 2-nov-2017
Completamento 0%

Attivita 12

Risorse 0

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CAMPO DI CALCIO A5
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Attivita 2
Nome Data d'inizio Data di fine
allestimento cantiere 04/09/17 06/09/17
demolizione spogliatoi 06/09/17 08/09/17
scavo spogliatoi 11/09/17 11/09/17
scarificazione x pista e campetto 11/09/17 13/09/17
carpenteria spogliatoi 11/09/17 27/09/17
manto di copertura 27/09/17 03/10/17
cordoli e plinti campetto 14/09/17 21/09/17
finiture e murature spogliatoi 03/10/17 30/10/17
drenaggio campetto 21/09/17 27/09/17
completamento pista 14/09/17 15/09/17
completamento campetto 28/09/17 13/10/17

dismissione cantiere 31/10/17 01/11/17
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Diagramma Risorse *
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